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12 §
Jätkäsaaren maanalaiset tilat, rakennusautomaatiourakka, muutos-
työtilaus, suorahankinta, 9 380 euroa (KH)

HEL 2014-013984 T 02 08 03 00

R-03604-6414188-4310 (pysäköintilaitos) 8 800, 40 euroa, R-03153-6412146-4310 (Staran tilat) 579,60 euroa

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Jätkäsaaren maanalaisten tilojen raken-
nusautomaatiotöiden muutostyöt suorahankintana Caverion Suomi 
Oy:n antamien tarjousten 12/3.11.2016 ja 14/3.12.2016 mukaisesti 9 
380 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan (luokka R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikkö päätti 31.3.2015 § 2 tehdä sopimuksen Jätkäsaaren 
maanalaiset tilat rakennusautomaatiotöistä hinnaltaan halvimman tar-
jouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n kanssa 161 400 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Lisätilaus on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §). Työt tehdään vi-
ranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Hankkeen aiemmat muutostyötilaukset on päätetty toimistopäällikön 
päätöksillä 22.7.2016 § 3 (5 241,61 euroa), 7.9.2016 § 4 (10 278,25 
euroa), 27.9.2016 § 5 (3 233,44 euroa), 1.11.2016 § 7 (47 980,37 eu-
roa) ja 1.12.2016 § 9 (1 064,00 euroa).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien rakennusautomaatiotöiden yhteissumma 
lisätöineen on arvonlisäverottomana 238 577,66 euroa.

Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n ja HKR-Rakennuttajan välillä sekä tilakes-
kuksen ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty rakennuttamissopimus 
Jätkäsaaren maanalaiset tilat rakennuttamisesta.

Lisätiedot
Pasi Moisio, taloautomaatioteknikko, puhelin: 310 38489

pasi.moisio(a)hel.fi

Liitteet

1 Caverion Suomi Oy:n tarjoukset 12 ja 14, 3.12.2016

Muutoksenhaku
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