
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Rakennusvirasto
HKR-Rakennuttaja
Talotekninen toimisto 10.05.2017
Toimistopäällikkö RTT

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

2 §
JÄTKÄSAAREN MAANALAISET TILAT, RAKENNUSAUTOMAATIOU-
RAKKA, LISÄTYÖTILAUS, 8 656,52 EUROA (KH)

HEL 2014-013984 T 02 08 03 00

R-03604 6414188 4310 (pysäköintilaitos) 8 656,52 e, R-03153 6412146 4310 (Staran tilat)

Päätös

Toimistopäällikkö päätti tilata Jätkäsaaren maanalaisten tilojen raken-
nusautomaatiotöiden lisätyönä Caverion Suomi Oy:n antamien tarjous-
ten 13A/24.03.2017 ja 15-17/08.03.2017 mukaisesti 8 656,52 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan (luokka R).

Päätöksen perustelut

Toimistopäällikkö päätti 31.3.2015 § 2 tehdä sopimuksen Jätkäsaaren 
maanalaiset tilat rakennusautomaatiotöistä hinnaltaan halvimman tar-
jouksen antaneen Caverion Suomi Oy:n kanssa 161 400,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilattavissa lisätöissä on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 koh-
dan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on tar-
peen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisis-
ta ja teknisistä syistä, ja vaihtaminen aiheuttaisi kustannusten merkittä-
vää päällekkäisyyttä.

Hankkeen aiemmat muutostyötilaukset on päätetty toimistopäällikön 
päätöksillä 22.7.2016 § 3 (5 241,61 euroa), 7.9.2016 § 4 (10 278,25 
euroa), 27.9.2016 § 5 (3 233,44 euroa), 1.11.2016 § 7 (47 980,37 eu-
roa), 1.12.2016 § 9 (1 064,00 euroa) ja 27.12.2017 § 12 (9380 euroa).

Aikaisemmin ja nyt tilattavien rakennusautomaatiotöiden yhteissumma 
lisätöineen on arvonlisäverottomana 247 234,18 euroa.

Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n ja HKR-Rakennuttajan välillä sekä Tila-
keskuksen ja HKR-Rakennuttajan välillä on tehty rakennuttamissopi-
mus Jätkäsaaren maanalaiset tilat rakennuttamisesta.

Lisätiedot
Pasi Moisio, taloautomaatioteknikko, puhelin: 310 38489

pasi.moisio(a)hel.fi

Liitteet

1 Caverion Suomi Oy:n lisätyötarjoukset
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta
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