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49 §
Sähkötyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Vanha 
Kauppahalli, peruskorjaus

HEL 2012-013206 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen, 
15.3.2013 36 §, lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaissumma korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
on mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennustekniikalle

Päätöksen perustelut

Vanhan Kauppahallin hankkeen rakennuttajana toiminut HKR-
Rakennuttaja on tilannut sähkömuutostöitä teettämiensä 
muutossuunnitelmien perusteella. Koska Staran rakennustekniikan 
rakennusprojektit toimisto on kohteen kokonaisurakoitsija, toimii Sähkö 
Sinisalo Oy Staran aliurakoitsijana, jolloin kaikki muutostyölaskutus 
kulkee kokonaisurakoitsijan kautta. Edellä mainitusta syystä 
alkuperäinen lisä- ja muutostyövarauksemme ei riitä.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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