08.01.2015

Toimitusjohtaja

---

4 §
Vesikattokorjaus, arviohinnan korotus, Siltamäen palvelutalo

HEL 2013-003110 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemäänsä päätöstä(toimitusjohtajan pöytäkirja 16.5.2014 54 §, arvioitu kokonaishinta 260 800,00 euroa) 270 000,00 euroon.

Pöytäkirjanote rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille

Päätöksen perustelut

Tilaaja on tilannut lisätyönä alkuperäiseen vesikattourakkaan kuulumattomat lisätyöt, ruodelautojen vaihto sekä räystäsdetaljimuutokset.

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 toimitusjohtajan pöytäkirja 16.5.2014 54 §
2 arviohinnan korotus, vesikattokorjaus, Siltamäen palvelukoti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote	**Otteen liitteet**
Rakennusprojektit toimisto	Muutoksenhakukielto, hankinnat Liite 1 Liite 2