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9 §
Rakennustekniset työt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
tilapäinen päiväkoti Myllynratas

HEL 2014-010014 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
19.2.2014 § 61 lisä- ja muutostyövarausta.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus on mainittu liitteessä kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen kanssa 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennustekniikalle

Päätöksen perustelut

Alkuperäisissä suunnitelmissa oli esitetty, että parakkipäiväkoti olisi 
siirrettävissä elementteinä tarvitsematta purkaa rakennusta. Työn 
edetessä selvisi, että päiväkodin terassit ja takatasot olivat kuitenkin 
rakennettu kiinteiksi, eikä niitä voida siirtää purkamatta rakennetta. Em. 
rakenteet joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 toimitusjohtajan pöytäkirja 19.9.2014 § 61
2 perustelut, lt-korotus, rakennustekniset työt, lpk Myllynratas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennustekniikka Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2


