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17 §
IVA-töiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teknisen tilan 
perusparannus, Itäkeskuksen peruskoulu

HEL 2012-015590 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 6.6.2014 
§ 44 lisä- ja muutostyövarausta liitteessä kaksi (2) mainituin ehdoin.

Urakan kokonaishinta lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen jälkeen 
on mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen 
rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

IVA-työt on tilattu Jokakanava Oy:ltä (toimitusjohtajan päätös 6.6.2014 
§ 44) tarjouksen mukaisesti. Muutostyön kohteena olevassa 
hankkeessa joudutaan IVA-töitä tekemään arvioitua enemmän, koska 
suunnitelmissa ei ole huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia ja työn 
edetessä tilaajalla on ollut tarvetta muuttaa suunnitelmia. Tästä syystä 
alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.
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