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64 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, putkityöt, 
Tennispalatsi, kaupunginmuseon tilat

HEL 2014-007625 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
19.9.2014 58 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 24 
170,00 eurosta 40 000,00 euroon, AVL 8 c §, Y-tunnus 0201256-6

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen jälkeen 281 700,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut muutostöitä arvioitua enemmän ja muutostyöt 
liittyvät kiinteästi LVI-Urakointi Paavola Oy:ltä jo tilattuun työhön, joten 
muutostöitä ei voi tilata toiselta toimittajalta. 

Muutostyöt ovat kohdistuneet mm. sprinkler-sammutusjärjestelmän 
putkistoon ja suuttimiin tehtyihin muutoksiin, vesikalusteisiin, sekä vesi- 
ja viemäriputkistoihin tehtyihin muutoksiin.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715

jarmo.heinanen(a)hel.fi
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