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43 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyöt, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa yksikönjohtajan päätösten 12.4.2016 § 
17 ja 21.6.2016 § 35 lisä- ja muutostyövarausten ennakoivaa hintaa 50 
000,00 eurosta 85 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 215 500,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Todelliset maalattavat kattoneliöt poikkeavat alkuperäisen tilauksen pe-
rustana olleista kattopiirustuksista lasketuista neliöistä. A-Insinöörit 
Oy:n mittauksen mukaan neliöitä on todellisuudessa enemmän.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 12.4.2016 § 17, peltikattojen maalaustyöt, 
Lapinlahden sairaala

2 yksikönjohtajan pöytäkirja 21.6.2016 § 35, lt-varauksen hinnan korotus, 
peltikattojen maalaustyöt, Lapilahden sairaala
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta
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