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44 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyöt, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
26.9.2016 § 43 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 85 
000,00 eurosta 95 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 225 500,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Museoviraston ohjeistama Lapinlahden pääportin kunnostus- ja maa-
laustyö on päätetty tilata lisätyönä työmaalla jo toimivalta yritykseltä 
Liehunen Oy:ltä.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 toimitusjohtajan pöytäkirja 26.9.2016 § 43, lt-varauksen korotus
2 yksikönjohtajan pöytäkirja 21.6.2016 § 35, lt-varauksen hinnan korotus, 

peltikattojen maalaustyöt, Lapilahden sairaala
3 yksikönjohtajan pöytäkirja 12.4.2016 § 17, peltikattojen maalaustyöt, 

Lapinlahden sairaala

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, teknisen palvelun lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

.


