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50 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, julkisivu-
rappauskorjaukset, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaukset

HEL 2016-000843 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
24.3.2016 § 22 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 49 
050,00 eurosta 84 050,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 411 050,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Lapinlahden vanha sairaala on suojeltu rakennuskokonaisuus. Kaikki 
rakennusten kunnostamiseen liittyvät suunnitelmat tulee hyväksyttää 
Museovirastossa. Museoviraston edellyttämien suunnitelmamuutosten 
ja tarkennusten vuoksi julkisivurappauskorjauksia on jouduttu tilaa-
maan ennakoitua enemmän. Työt tilataan tarjouskilpailun voittaneelta 
RQA-Rakennus Oy:ltä.
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