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3 §
IVA-työt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Kirkonkyläntien 
väistöpäiväkoti

HEL 2012-016847 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
28.1.2013 8 §, lisä- ja muutostyövarausta.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Päätilauksen yhteydessä kohteessa on suoritettu töiden kannalta 
välttämättömiä lisätöitä, jotka ovat nostaneet urakan kokonaishintaa. 
Lisätyöt ovat lvi-suunnittelijan hyväksymiä.

Näitä töitä ovat mm. hiilidioksidiantureiden vaihdot ja 
rakennusvalvonnan kehotuksesta suoritettuja vanhojen asennusten 
korjaustöitä.

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 39744

aki.vantola(a)hel.fi
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