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20 §
Sähkötyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Malmin sairaala, 
Rakennus 18, sisäpiha

HEL 2013-006295 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
17.6.2013 60 § lisä- ja muutostyövarausta.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Sähkötyöt on tilattu Voltmet Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. Rakennuttaja 
on tilannut lisätyönä pihaan liittyviä sähkötöitä arvioitua enemmän. 
Tästä syystä alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei ole riittävä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sähkötyöt; sisäpiha, Malmin sairaala rakennus 18
2 Perustelut, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Malmin sair. 

rak 18 piha

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
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21 §
Louhinta- ja lujitustyöt, arviohinnan korotus, jäähdytyksen 
peruskorjaus Niemenmäen väestönsuoja 

HEL 2014-001110 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikönjohtaja päättä korottaa aiemmin tekemäänsä päätöstä 
(yksikönjohtajan pöytäkirja 29.1.2014 12 §, arvioitu kokonaishinta 50 
000,00 euroa) jäädytyksen peruskorjaukseen liittyvien louhinta- ja 
lujitustöiden tilaamisesta Kallioporaus A. Soininen Oy:ltä 57 000,00 
euroon, AVL 8 c §.

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Paineseiniin liittyvien tartuntojen määrät ovat lisääntyneet, 
louhintaa/kiilausta jouduttiin tekemään myös ylöspäin ja työmäärät 
lisääntyivät.

Lisätiedot
Minna Kataja, ts. työpäällikkö, puhelin: 310 39756

minna.kataja(a)hel.fi

Liitteet

1 Louhinta- ja lujitustyöt, jäähdytyksen peruskorjaus, Niemenmäen 
väestösuoja

2 Louhinta- ja lujitustyöt, arviohinnan korotus, jäähdytyksen peruskorjaus, 
Niemenmäen väestönsuoja

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
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Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.03.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 20 § ja 21 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 § 


