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31 §
LV-työt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, HEKA OY:n toimisto 
2. JA 5. kerros

HEL 2013-014098 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen
20.12.2013 103 § lisä- ja muutostyövarausta.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

LV-työt on tilattu LVI-Trio Oy:ltä (Yksikönjohtajan päätös 20.12.2013 
103 §) tarjouksen mukaisesti. Suunnitelmissa oli suunniteltu, että 
vanhoja jäähdytyslinjoja käytetään edelleen, mutta ne jouduttiin 
uusimaan, lisäksi patteriventtiilit jouduttiin uusimaan. Tästä syystä 
alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.
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Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725
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Liitteet

1 LV-työt, Heka Oy:n toimisto 2. JA 5. kerros
2 Perustelut, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lv-työt Heka Oy, 

toimiston 2 ja 5 krs
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