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Alakattotyot, arviohinnan korotus, Ipk Kolkka peruskorjaus
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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
22.11.2013 92 § arvioitua kokonaishintaa.

Arvioitu urakkasumma on korotuksen jalkeen mainittu liitteessa 2.

Poytakirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle
Paatoksen perustelut

Kohteen alakattotoiden hinta-arvio ei ole sisaltanyt mahdollisten
haittojen aiheuttamaa hintavaikutusta.
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