
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2014 1 (1)
Rakentamispalvelu (Stara)
Rakennustekniikka

11.06.2014
Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Vihdintie 19 +358 9 310 39630 0201256-6 811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI2012566

54 §
Sääsuoja ja julkisivutelineet, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
kosteusvauriokorjaus, Niemikotisäätiö, Vanha Viertotie 22 c

HEL 2013-010010 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
24.10.2013 87 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Telinetyöt on tilattu Telinekataja Oy:ltä, yksikönjohtajan päätös 
24.10.2013 87 §, tarjouksen mukaisesti. Muutostyön kohteena 
olevassa hankkeessa joudutaan pitämään sääsuojaa ja 
julkisivutelineitä arvioitua kauemmin, koska suunnitelmista ei ollut 
huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia. Tästä syystä alkuperäinen 
lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 sääsuoja ja julkisivutelineet, Niemikotisäätiö
2 perustelut, lt-korotus sääsuoja ja julkisivutelineet, Niemikotisäätiö

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusprojektit toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2


