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58 §
Putkityöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lpk Kolkka, 
peruskorjaus

HEL 2013-003107 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 3.6.2013 
43 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Lpk Kolkan ahtaaksi osoittautunut LTO-piiri on jouduttu uusimaan 
suunnitelmista poiketen. Edellä mainitusta syystä rakennuttaja on 
joutunut teettämään muutostöitä arvioitua enemmän.
Tästä syystä alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 3.6.2013 43 §
2 Perustelut, putkityöt, lt-korotus, lpk Kolkka

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusprojektit toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
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