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64 §
Ikkunakorjaus, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, Katajanokan 
ala-aste ja lpk Luotsi

HEL 2013-011873 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen  
4.12.2013 96 § lisä ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti. 

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Ikkunoiden kunnostustyöt on tilattu Uudenmaan Takuurakenne Oy:ltä 
(yksikönjohtajan päätös 4.12.2013 96 §) tarjouksen mukaisesti. Työn 
edetessä ilmeni, että ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa, 
kuin oli oletettu. Tästä syystä alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksikönjohtajan pöytäkirja 4.12.2013 96 §
2 Perustelut, lisä- ja muutostyövarauksen korotus_Ikkunoiden kunnostus, 

Katajanokan ala-aste ja lpk Luotsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusprojektit toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat
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