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66 §
Purku- ja haitta-ainepurkutyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, 
Itäkeskuksen peruskoulun teknisen tilan perusparannus

HEL 2013-015292 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
11.6.2014 49 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Purku- ja haitta-ainepurkutyöt on tilattu Asbrak Oy:ltä (yksikönjohtajan 
päätös 11.6.2014 49 §) tarjouksen mukaisesti. Muutostyön kohteena 
olevassa hankkeessa joudutaan haitta-aine purkutöitä tekemään 
arvioitua enemmän, koska suunnitelmista ei ollut huomioitu kaikkia 
haitta-ainetta sisältäviä rakenteita ja tarjouskysely vaiheessa 
tarjouspyyntö asiakirjoista puuttuivat rakennekuvat. Tästä syystä 
alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 11.6.2014 49 §
2 Perustelut, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, purkutyöt, 

Itäkeskuksen peruskoulu teknisen tilan perusparannus
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Ote Otteen liitteet
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