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70 §
Pihatyöt, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lpk Kaunokki

HEL 2013-015284 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin toimitusjohtajan tekemän 
päätöksen 30.5.2014 42 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) 
mukaisesti. Toimitusjohtajan päätöksen mukainen urakkasumma ei 
ylity.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Piha-alueen korjaustyöt on tilattu Pusulan kaivuu ja sora Oy:ltä 
(toimitusjohtajan päätös 30.5.2014 42 §) tarjouksen mukaisesti.

Töiden edetessä ilmeni tilaajan esittämien suunnitelmamuutosten 
pyynnöstä (aidan tukimuurirakenne, varastojen varusteet) aiheuttavan 
ennakoitua suuremman tarpeen lisä- ja muutostyövaraukselle. 
Tarjouspyyntötiedot olivat vajavaiset tarjousvaiheessa työselostuksen 
osalta. Tästä syystä alkuperäinen lisä- ja muutostyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Marja Siitonen, esimies, puhelin: 310 39352

marja.siitonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimitusjohtajan pöytäkirja 30.5.2014 42 §
2 Perustelut lisä- ja muutostyövarauksen korotus, lpk Kaunokki

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
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71 §
Ikkunoiden- ja ovienkorjaustyöt, lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit, Villa Kastelli

HEL 2013-010949 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
15.1.2014 4 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Urakan kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen konepajan toimiston puutekniikalle

Päätöksen perustelut

Ikkunoiden korjaustyöt on tilattu R&A Maalaus ja Saneeraus Oy:ltä 
(yksikönjohtajan päätös 15.01.2014 4 §) tarjouksen mukaisesti. Työn 
edetessä ilmeni, että ikkunat ja karmit olivat huonommassa kunnossa, 
kuin oli oletettu. Tästä syystä alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Teijo Rautio, työpäällikkö, puhelin: +358931039320

teijo.rautio(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 15.1.2014 4 §
2 perustelut, lisä- ja muutostyövarausken korotus, ikkunoiden ja ovien 

kunnostus, Villa Kastelli Naulakallio

Otteet

Ote Otteen liitteet
Konepajan toimiston 
puutekniikka

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2
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Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 29.08.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 § 


