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72 §
Ikkunakorjaus, lisä- ja muutostyövarauksen korotus 2, Katajanokan 
ala-aste ja lasten päiväkoti Luotsi

HEL 2013-011873 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
4.12.2013 96 § ja 14.7.2014 64 § lisä- ja muutostyövarausta liitteen 
kaksi (2) mukaisesti.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Ikkunakorjaustyöt on tilattu Uudenmaan Takuurakenne Oy:ltä 
(yksikönjohtajan päätös 4.12.2013 96 §) tarjouksen mukaisesti. 
Vastaanottovaiheessa todettiin vielä korjattavaa ikkunoissa, jotka työt 
eivät kuuluneet urakkaan. Tästä syystä lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus ei riitä (yksikönjohtaja 14.7.2014 64 §).

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 14.7.3024 64 § liitteineen
2 Perustelut, lt-korotus2, ikkunoiden kunnostus, Katajanokan ala-aste ja 

lpk Luotsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusprojektit toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2


