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9 §
IV-töiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, tilapäinen päiväkoti 
Myllynratas

HEL 2012-015590 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
18.9.2014 77 § lisä- ja muutostyövarausta.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus on mainittu liitteessä kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Työ on laajentunut tilaajan alkuperäisestä toimeksiannosta seuraavasti: 
- Venttiiliasennukset: kanavistosta puuttuvien jatkokappaleiden 
aiheuttamat iv-purku- ja kanavamuutostyöt, kanavien kannakkeiden 
korjaukset, ulospuhallushajottajien irrotukset ja puhdistukset
-Automatiikka: huonelämpötila-anturi (1 kpl), valoisuusanturi (1 kpl), 
paine-ero lähetin (16 kpl)
-Keittiön huuvan rasvasuodattimen ja kanaviston muutos

Lisätiedot
Taisto Tanttu, työpäällikkö, puhelin: +358931039344

taisto.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 18.9.2014 § 77
2 perustelut, lt-korotus, iv-työt lpk Myllynratas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
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10 §
Sähkötöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, tilapäinen 
päiväkoti Myllynratas

HEL 2013-015290 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
18.9.2014 75 § lisä- ja muutostyövarausta.

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus on mainittu liitteessä kaksi (2).

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä kaksi (2).

Pöytäkirjanote liitteineen korjausrakentamisen toimistolle

Päätöksen perustelut

Työ on laajentunut tilaajan alkuperäisestä toimeksiannosta. Lisätyönä 
tehdään alkuperäiseen tarjouspyyntöön kuulumattomat purku- ja 
takaisinasennustyöt, sähkölaitteiden ja varusteiden tarjouspyyntöön 
kuulumaton huoltotarve.

Lisätiedot
Taisto Tanttu, työpäällikkö, puhelin: +358931039344

taisto.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 18.9.2014 § 75
2 perustelut, lt-korotus, sähkötyöt, lpk Myllynratas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Korjausrakentamisen toimisto Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
Liite 2
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Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.02.2015.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (4)
Rakentamispalvelu (Stara) 8/2015
Rakennustekniikka

06.02.2015
Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Hämeentie 115 +358 9 310 39630 0201256-6 811997-10000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara +358 9 310 39313 FI2012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan § 9 ja 10

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 § 


