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13 §
Maalaustöiden lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teknisen työn 
tila, Itäkeskuksen peruskoulu

HEL 2013-015257 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
11.6.2014 48 § lisä- ja muutostyövarausta.

Urakkasumma on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 
mainittu liitteessä 2.

Pöytäkirjanote liitteineen rakennusprojektit toimistolle

Päätöksen perustelut

Maalaus- ja tasoitetyöt on tilattu Maalaamo MTW Oy:ltä 
(yksikönjohtajan päätös 11.6.2014 48 §) tarjouksen mukaisesti. 
Muutostyön kohteena olevassa hankkeessa joudutaan maalaus- ja 
tasoitetyötä tekemään arvioitua enemmän, koska suunnitelmista ei ollut 
huomioitu kaikkia tarvittavia muutoksia. Tästä syystä alkuperäinen 
lisätyövaraus ei riitä.
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Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi
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