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42 §
Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentie 4, viemäreiden peruskorjaus, 
lisä- ja muutostyövarauksen korotus

HEL 2015-004124 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
19.5.2015 29 § lisä- ja muutostyövarausta 20 316,00 eurosta 
ennakoituun 35 000,00 euroon.

Korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen ennakoitu 
kokonaisurakkasumma on 136 580,00 euroa. 

Pöytäkirjanote liitteineen tiedoksiantona rakennusprojektit toimistolle.

Päätöksen perustelut

Viemärein peruskorjaus on tilattu Relino Pipe Oy:ltä (yksikönjohtajan 
pöytäkirja 19.5.2015 29 §) tarjouksen mukaisesti. Kohteesta löytyi työn 
aikana viemäreitä, joita ei ollut suunnitelmissa, sekä paloventtiili 
jouduttiin uusimaan. Tilakeskus tilasi nämä työt lisätyönä. Tästä syystä 
alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pk 19.5.2015 29 §
2 Esittelijän perustelu_lisä- ja muutostyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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