
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 1 (1)
Rakentamispalvelu (Stara)
Rakennustekniikka

25.11.2015
Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1630 Hämeentie 115 +358 9 310 39630 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara +358 9 310 39313 FI02012566

64 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, 
paalutustyöt, lpk Alppikylä

HEL 2015-005632 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
27.8.2015 44 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 7 
830,00 eurosta 15 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen jälkeen 67 200,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Rakennuspohjaan on jouduttu lyömään geoteknisen suunnittelijan 
määräyksestä lisäpaaluja. Tarjouspyyntövaiheen aikana saamamme 
tieto tukimuurin maanvaraisesta perustamisesta ei pitänyt paikkaansa, 
vaan tukimuurin anturat jouduttiin paaluttamaan. Edellä mainituista 
syistä ei varaamamme muutostyövaraus riitä, vaan sitä joudutaan 
korottamaan.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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