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68 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, julkisivun rap-
paustyöt, Vartiokylän ala-aste

HEL 2015-007213 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 8.9.2015 
48 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 19 035,00 eurosta 
35 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 161 900,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kohteen purkutöiden jälkeen havaittiin, että siporex-harkkojen vauriot 
olivat oletettua suuremmat. Em. korjaustöitä ei ole voitu huomioida al-
kuperäisessä urakkakilpailussa, joten tämä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Lisätiedot
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi
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