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70 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, vesikaton
pinnoitustyot, Vallilan terveysasema, Rautalammintie 2

HEL 2015-008115 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 9.7.2015
37 §, lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaan hintaa 8 775,00 eurosta
10 535,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotuksen jalkeen 69 935,00 eu-
roa.

Paatoksen perustelut

Lisatyona tehdaan tilaajan tilaama kattoikkunoiden kunnostus ja maa-
laus, seka lisanelioita tehdaan 200 m2.

Lisatiedot
Jari Mikkola, tyépaallikkd, puhelin: 310 28832
jari.mikkola(a)hel.fi
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