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2 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltityöt, 
lpk Alppikylä

HEL 2015-012835 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
16.12.2015 67 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 14 
799,75 eurosta 32 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 130 665,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Aikataulullisista syistä on vesikaton visavanerointi puutöineen päätetty 
tilata lisä- ja muutostyönä vesikattourakoitsijalta.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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