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4 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, lv-työt, Hieta-
kummun ala-aste

HEL 2015-000168 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
17.2.2015 11 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 30 
810,00 eurosta 41 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 143 700,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Lv-työt on tilattu Pakilan Putki Oy:ltä (yksikönjohtajan päätös 17.2.2015 
11 §) tarjouksen mukaisesti. Kohteen lv-töiden lisä- ja muutostyöt tule-
vat maksamaan arvioitua enemmän, koska purkutöiden jälkeen havait-
tiin että vanhoja lv-asennuksia joudutaan uusimaan suunniteltua enem-
män.

Lisätiedot
Risto Karjalainen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039703

risto.karjalainen(a)hel.fi
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