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12 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, sääsuoja, 
Käpylän pelastusasema

HEL 2013-015291 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
24.8.2015 43 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 3 
006,00 eurosta 8 000,00 euroon, alv 0 %.

Sääsuojan ennakoiva vuokrahinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 28 040,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Sääsuojan vuokra-aika on ennakoitua pidempi, urakka-ajan pidennet-
tyä.

Lisätiedot
Jari Mikkola, työpäällikkö, puhelin: 310 28832

jari.mikkola(a)hel.fi
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