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16 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, maara-
kennustyöt, Lauttasaaren ala-asteen väliaikaiset lisätilat

HEL 2014-013748 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
16.6.2015 33 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 13 
425,00 eurosta 45 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 134 500,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kohteen alkuperäinen urakka ei ole sisältänyt pohjarakennustöiden 
muutoksista johtuvaa maanrakennustöiden lisäystä. Lisäksi päätettiin 
sisällyttää rakennusten ulkopuoliset putkityöt osittain maanrakennustöi-
hin.

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 39744

aki.vantola(a)hel.fi
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