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34 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikaton 
korjaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt

HEL 2016-001099 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
13.4.2016 19 § lisä- ja muutostyövaruksen ennakoivaa hintaa 13 
500,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 140 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Peltikaton urakkaan kuuluvan painepesun jälkeen on katosta löytynyt 
uusia reikiä ja ongelmakohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa voitu havai-
ta.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 13.4.2016 § 19.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta
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