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35 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikatto-
jen maalaustyöt, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt

HEL 2016-001339 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
12.4.2016 17 § lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 13 
050,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 193 550,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Maalausurakkaan kuuluvaa pesua ei voitu suorittaa turvallisesti vanho-
jen kattosiltojen turvin. Kattosillat päätettiin uusia työturvallisuusnäkö-
kohdasta.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, teknisen palvelun lautakunta
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