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36 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, piha- ja 
vihertyöt, lpk Alppikylä

HEL 2015-005473 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 5.2.2016 
§ 7 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 8 304,00 eurosta 40 
000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 103 664,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kohteen karkeat maanrakennus- ja leikkaustyöt on päätetty tilata piha- 
ja viherrakennusurakoitsijalta, heidän kaluston jo ollessa työmaalla.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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