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42 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, peltikaton kor-
jaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt

HEL 2016-001099 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
13.4.2016 § 19 ja 17.6.2016 § 34 lisä- ja muutosvarausten ennakoivaa 
hintaa 50 000,00 eurosta 70 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 160 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Peltikaton urakkaan kuuluvan painepesun jälkeen on katosta löytynyt 
uusia reikiä ja ongelmakohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa voitu havai-
ta.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 13.4.2016 § 19, peltikaton korjaus, Lapinlah-
den sairaala

2 yksikönjohtajan pöytäkirja 17.6.2016 § 34, lisä- ja muutostyövarauksen 
korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, teknisen palve-
lun lautakunta

.


