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43 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, lattianpäällystys-
työt, lpk Alppikylä

HEL 2015-005959 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
26.1.2016 § 5 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 5 702,80 
eurosta 9 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 47 018,69 euroa.

Päätöksen perustelut

Porrastyön haittaa ei ole huomioitu ennakoivassa hinnassa.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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