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44 §
Lisä- ja muutosvarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltityöt, lpk 
Alppikylä

HEL 2015-012835 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 
16.12.2015 § 67 ja 8.1.2016 § 2 lisä- ja muutostyövarausten ennakoi-
vaa hintaa 32 000,00 eurosta 40 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 138 665,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Vesikaton turvavarusteet on päätetty tilata jo työmaalla toimivalta kat-
tourakoitsijalta.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi
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1 yksikönjohtajan pöytäkirja 16.12.2015 § 67, peltityöt, lpk Alppikylä
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, teknisen palve-
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