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46 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, peltikaton
korjaus, Lapinlahden sairaala, yllapitavat korjaustyot

HEL 2016-001099 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
13.4.2016 § 19, 17.6.2016 § 34 ja 15.8.2016 § 42 lisa- ja muutostydva-
rausten ennakoivaa hintaa 70 000,00 eurosta 90 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 180 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Peltikaton urakkaan kuuluvan painepesun jalkeen on katosta 16ytynyt
uusia reikia ja ongelmakohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa voitu havai-
ta. Myds vedenohjauksen profiilia on jouduttu muuttamaan vesien oh-
jaamiseksi pois julkisivusta.
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