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47 §
Piha- ja vihertöiden lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan 
korotus. lpk Alppikylä

HEL 2015-005473 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 5.2.2016 
§ 7 ja 21.6.2016 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 40 
000,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 105 360,00.

Päätöksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut kaivamiensa savimassojen tilalle kantavaa so-
raa, mikä on toimitettu viherurakoitsijan kalustolla työ- ja aikataulutekni-
sistä syistä.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 5.2.2016 § 7 piha- ja vihertyöt, lpk Alppikylä
2 yksikönjohtajan pöytäkirja 21.6.2016 § 36, lt-varauksen korotus, piha- ja 

vihertyöt lpk Alppikylä

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, teknisen palve-
lun lautakunta
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