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2 §
Hirsityöt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, Ruisku-
mestarin talo ja piharakennus

HEL 2016-002230 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
13.4.2016 § 18 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 11 
632,50 eurosta 38 775,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 116 325,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Vesikatosta piti suunnitelmien mukaan korjata räystäät, mutta taloa tun-
katessa katto vaurioitui niin, että koko katto jouduttiin korjaamaan. Sei-
nien sisäpinnat piti suunnitelmien mukaan vain pinkopahvittaa, mutta 
seinän huonon kunnon takia se pitää koolata ja levyttää. Lisäksi ala-
pohjaan jouduttiin tekemään suunnitelmamuutos kannatuspalkkeihin. 
Näiden syiden takia alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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