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§ 7
Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen rakentamispalvelulii-
kelaitoksen rakennusurakoiden lisä- ja muutostöissä

HEL 2017-007100 T 00 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa Helsingin 
kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajan ja yksi-
könjohtajien hankintavaltuusrajat rakennusurakoiden lisä- ja muutostöi-
den osalta seuraavasti ja oikeuttaa:

 Toimitusjohtajan päättämään rakennuskohteiden lisä- ja muutos-
töistä edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus ylitä 800.000 euroa (alv 0 
%), eikä saman urakan hankinnan alkuperäiseen kohteeseen han-
kintalainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt ylitä 
yhteensä viittätoista (15) prosenttia ao. urakan ennakoidusta koko-
naisarvosta.

Toimitusjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta kui-
tenkin oikeus hyväksyä rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 400.000 
euroon saakka (alv 0 %).

Lisäksi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti, ettei tämä 
päätös rajoita toimitusjohtajan oikeutta päättää rakennusurakoiden lisä- 
ja muutostöistä siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna urakan 
alkuperäisen ennakoidun kokonaisarvon kanssa ei ylitä 800.000 euroa 
(alv 0 %).

 Yksikönjohtajan päättämään rakennuskohteiden lisä- ja muutostöis-
tä edellyttäen, ettei yksittäinen tilaus ylitä 200.000 euroa (alv 0 %), 
eikä saman urakan hankinnan alkuperäiseen kohteeseen hankinta-
lainsäädännön mukaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt ylitä yh-
teensä viittätoista (15) prosenttia ao. urakan ennakoidusta kokonai-
sarvosta.

Yksikönjohtajalla on em. viidentoista prosentin rajasta huolimatta kui-
tenkin oikeus hyväksyä rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 100.000 
euroon saakka (alv 0 %).

Samalla rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti, ettei tämä 
päätös rajoita yksikönjohtajan oikeutta päättää rakennusurakoiden lisä- 
ja muutostöistä siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna urakan 
alkuperäisen ennakoidun kokonaisarvon kanssa ei ylitä 200.000 euroa 
(alv 0 %).
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Johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016 § 196) hallintosäännön 
mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta). Päättäessään hallintosään-
nöstä päätti kaupunginvaltuusto myös, että kaupunginhallituksen johta-
misen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä muiden 
toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimival-
taan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa. Kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 § 103, että hankintoi-
hin liittyvää toimivaltaa siirrettiin rakentamispalveluliikelaitoksessa 
1.6.2017 alkaen 31.5.2018 saakka seuraavasti:

 Toimitusjohtajan hankintavaltuus on 800.000 euroa,
 Yksikönjohtajan hankintavaltuus on 200.000 euroa ja

Hankintavaltuudet ovat samat riippumatta siitä, onko kyse rakennusu-
rakasta, palveluhankinnasta tai tavarahankinnasta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankinta-
päätökset tekee toimielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. 
Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja. Hankintavaltuus-
rajoja ei saa kiertää jakamalla hankinta osiin, joista mikään ei yksinään 
ylitä hankintavaltuuden rajaa. Näin ollen samaan hankintakokonaisuu-
teen liittyvän lisätilauksen osalta hankintavaltuutta tulee tarkastella al-
kuperäisen hankinnan ja lisätilauksen yhteenlasketun hankinta-arvon 
mukaan.

Toimitusjohtajalla on tällä hetkellä näin ollen oikeus päättää lisätöiden 
hankinnasta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperäi-
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sen urakan ennakoidun arvon kanssa ei ylitä 800.000 euroa (alv 0 %). 
Yksikönjohtajalla on vastaavasti oikeus päättää lisätöiden hankinnasta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna alkuperäisen urakan 
ennakoidun arvon kanssa ei ylitä 200.000 euroa (alv 0 %).

Rakennuskohteissa ilmenee töiden edetessä usein tarve lisä- ja muu-
tostöihin, joita ei ole pystytty ennakoimaan tarjouspyyntövaiheessa. Ra-
kennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 (jäljempänä YSE 
1998) ehtojen mukaan lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopi-
muksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. 
Muutostyö (lisäys, muutos tai vähennys) on sopimuksen mukaisten 
suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muu-
tos.

Kirjallisuudessa ja rakentamisen sopimusoikeutta käsittelevissä koulu-
tustilaisuuksissa on esitelty esimerkkejä lisä- ja muutostöistä. VT, OTK 
Pia Klementjeff on kirjassaan 50 kysymystä YSE:stä esittänyt muiden 
ohella seuraavat esimerkit:

Muutostyöt:

 Valaisimien määrää muutetaan, lisätään tai vähennetään.
 Valaisimia vaihdetaan toisen tyyppisiin valaisimiin. 
 Maalausurakassa muutetaan työselostuksessa ilmoitettu väri toisek-

si. 
 Maakaapeliurakassa on putkikoko määritelty sopimusasiakirjoissa, 

tilaaja muuttaa putkikokoa. 

Lisätyöt:

 Urakkaan on kuulunut vain vahvavirta-asennukset. ATK-kaapelointi 
on lisätyö. 

 Urakkasopimus on solmittu tiettyjen katujen valaistuksesta. Tilaaja 
haluaa valaistuksen myös läheisen päiväkodin pihaan. Kyseessä on 
lisätyö. 

 Maalausurakka käsittää talon sisäseinät. Kun tilaaja haluaa ikkuna-
laudatkin maalattaviksi, on kyseessä lisätyö. 

On tarkoituksenmukaista, että toimitusjohtaja ja yksikönjohtaja voivat 
esityksen mukaisesti päättää lisä- ja muutostöistä urakka-aikana. YSE 
1998 44 §:n mukaan jos rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa urak-
ka-aikaan pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pi-
dennys urakka-aikaan. Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaati-
mus urakka-ajan pidentämisestä on tullakseen huomioon otetuksi esi-
tettävä kirjallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin viimeis-
tään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään toteutta-
maan. YSE 46 §:n mukaan muista kuin 43 §:n 1. momentin mukaisista 
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lisäyksistä sekä niiden hinnasta. suoritusajasta ja vaikutuksesta urak-
ka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä.

Työmaiden viivästyminen aiheuttaa sekä välillisiä että välittömiä kus-
tannuksia, minkä takia lisä- ja muutostöistä tulee pyrkiä sopimaan heti, 
kun niiden tarve on ilmennyt. YSE 1998 perusteella urakoitsijalla on 
lähtökohtaisesti siis oikeus vaatia lisäaikaa, jos urakoitsija ei tilaajasta 
johtuvasta syystä voi suorittaa työtänsä sovitussa ajassa. Jos urakka-
ajan pidentäminen ei ole mahdollista tai järkevää eikä tilaaja halua 
myöntää lisäaikaa, työmaan kustannukset kasvavat jos urakoitsijan on 
kirittävä aikataulua kiinni. Lisäkustannuksia syntyy muun muassa työ-
tahdin nopeuttamisesta lisääntyneestä työtuntien ja mahdollisten ylitöi-
den määrästä, viikonlopputöistä, työn viivästymisestä sekä työntekijöi-
den ja materiaalin saatavuudesta. Välillisiä kustannuksia voi syntyä esi-
merkiksi työn laadun, työturvallisuuden ja työvaiheen viivästymisen 
seurauksena, mikä aiheuttaa seurannaisvaikutuksia muihin työvaihei-
siin.

Toimitusjohtajan ja yksikönjohtajien oikeutta päättää lisä- ja muutos-
töistä puoltaa lisäksi rakennusurakoiden sujuvan läpiviennin varmista-
minen erityisesti kesäkaudella, joka on aktiivista aikaa Staran rakenta-
misessa, koska esimerkiksi infrarakentaminen on vain rajallisesti mah-
dollista talvikauden aikana sääolosuhteiden takia.

Esitetyt lisä-ja muutostöiden hankintavaltuudet ovat yhdenmukaiset ra-
kentamispalvelun lisä- ja muutostöitä koskeneiden hankintavaltuuksien 
kanssa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


