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§ 68
Peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa toimitusjoh-
tajan tekemän päätöksen 26.1.2018 § 7 lisä- ja muutostyövarauksen 
ennakoivaa hintaa 140 000 eurosta 190 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 850 000 euroa.

Aiemmin Staran toimitusjohtaja on päättänyt tehdä sopimuksen peltivil-
laelementeistä Oulun kuorirakenne Oy:n kanssa 15.3.2017 § 44 koko-
naishintaan 660 000 euroa sekä samalla oikeuttanut tilaamaan lisätöitä 
99 000 eurolla ennakoivaan kokonaishintaan 759 000 euroa (AVL 8 c 
§).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, peltivillaelementit, 
Vuosaaren tukikohta

2 tj 26.1.2018 § 7, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pelti-
villaelementit, Vuosaaren tukikohta

3 tj 15.3. 2017 §44, peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
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Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyviä urakkaan kuulumattomia töitä, 
kuten ikkuna-asennus, kaikki julkisivulistoitukset, räystäsrakenteet. Ti-
laajan velvollisuuksiin kuuluvat erikoisnostot on ostettu palveluna ura-
koitsijalta. Työ vaati erikoiskalustoa, mitä ei ole markkinoilla helposti 
saatavilla. Mikäli edellä mainitut työt ja palvelut olisi tilattu eri urakoitsi-
jalta, olisi tämä aiheuttanut töiden viivästymistä ja kustannusten lisään-
tymistä. Näin on saatu kokonaistaloudellisesti edullisin lopputulos.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, peltivillaelementit, 
Vuosaaren tukikohta

2 tj 26.1.2018 § 7, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pelti-
villaelementit, Vuosaaren tukikohta

3 tj 15.3. 2017 §44, peltivillaelementit, Vuosaaren tukikohta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1
Liite 2
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Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 26.01.2018 § 7

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
15.3.2017 § 44 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
99 000,00 eurosta 140 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 800 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Urakoitsijalta on tilattu julkisivuun liittyviä urakkaan kuulumattomia töitä, 
koska on ollut järkevää, että sama urakoitsija tekee julkisivun valmiiksi 
kerralla. Tilaajan velvollisuuksiin kuuluva erikoisnostokalusto on ostettu 
urakoitsijalta.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Toimitusjohtaja 15.03.2017 § 44

HEL 2017-000359 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja  päätti tehdä sopimuksen Vuosaaren tukikohdan uudis-
rakennuksen peltivillaelementeistä  tarjouskilpailussa halvimman tar-
jouksen tehneen Oulun Kuorirakenne Oy:n kanssa. Helsingin kaupunki, 
Y-tunnus 0201256-6.

Tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan kokonaishinta on 660 000,00 
euroa AVL 8 c §. Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut 
lisä-ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lu-
kien on yhteensä 759 000,00 euroa AVL 8 c §.
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Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan rakennusp-
rojektit toimiston projektipäällikön tekemään hankintapäätökseen pe-
rustuvat lisä- ja muutostöiden tilaukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettelynä käytetään hankintalain mukaista avointa menette-
lyä ja hankintailmoitus on julkaistu  2.2.2017 internetosoitteessa 
"www.hankintailmoitukset.fi"  kansallisen kynnysarvon ylittävänä han-
kintana. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat saivat internet-osoitteesta "www.tar-
jouspalvelu.fi". Tarjouspyynnön mukaisen ja hyväksyttävän tarjouksen 
jätti määräaikaan mennessä yhteensä kaksi (2) urakoitsijaa.

 Oulun Kuorirakenne Oy
 Suopellon Lomarakenne Oy

Rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi esitettä-
vän yrityksen tilaajavastuulain 1233/2006 5 § tilaajan selvitysvelvolli-
suuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut nii-
den olevan hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi


