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Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 25.10.2017 § 7

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Hotmix Oy:n lisätyötarjouksen nro 3 
mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt 
massalla v. 2016 - 2018 seuraavasti:

Työn nimi Hinta (alv 0 %)
Iso pyörätiesymboli (175 cm * 196 cm) 330 € / kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-
merkintätyöt massalla v. 2016 -2018 ajalle 1.5.2016 - 15.11.2018.

Ison pyörätiesymbolin käyttö ei ollut tiedossa tarjouspyyntöä tehtäessä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe  liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjohtaja 17.11.2016 § 
38

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti Hotmix Oy:n lisätyötarjousten nro 1 ja 2 mukai-
sesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran tiemerkintätyöt massalla 
v. 2016 - 2018 seuraavasti:

Työn nimi Hinta
  
Pyörätietasku 1 260 € / kpl (alv 0 %)
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Pyörätien jatke 13.1 ja 13.2 12,04 € / m² (alv 0 %)
Suojatie ja pyörätien jatke rin-
nakkain 13.3 ja 13.4

12,04 € / m² (alv 0 %)

Suojatien ja pyörätien jatke 
13.5 ja 13.6

12,04 € / m² (alv 0 %)

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakukieltoineen Staran kaupun-
kitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-
merkintätyöt massalla v. 2016 -2018 eli 1.5.2016 - 15.11.2018.

Tarjouspyynnön yhteydessä Hotmix Oy on antanut pyörätietaskusta 
massoittelemattoman yksikköhinnan 5260 euroa, mutta Stara ei ole hy-
väksynyt yksikköhintaa, vaan on pyytänyt uutta tarjousta yksiköstä.

Pyörätien jatke, suojatie ja pyörätien jatke rinnakkain, suojatie ja pyörä-
tien jatke ovat uusia käsitteitä, jotka eivät olleet tiedossa tarjouspyyntöä 
tehtäessä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe  liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 14.04.2016 § 79

HEL 2016-001194 T 02 08 02 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran tilaamaan tiemer-
kintätyöt massalla vuosiksi 2016 - 2018 seuraavasti:

Staran osalta halvimman yksikköhintatarjouksen antaneelta Hotmix 
Oy:ltä.

Pöytäkirjanote liitteineen ja  muutoksenhakuohjeineen Staralle, jonka 
tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Timo Martiskainen

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi


