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Vuosaaren tukikohdan sähkötyöt: lisä- ja muutostyövarauksen en-
nakoivan hinnan korotus

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa teknisen 
palvelun lautakunnan 16.3.2017 tekemän päätöksen § 33 lisä- ja muu-
tostyövarauksen ennakoivaa hintaa 128 850,00 eurosta 178 850,00 eu-
roon.  

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 1 037 850,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkastaa asian tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Rakennuttajan Staralta tilaamat lisä- ja muutostyöt ylittävät alkuperäi-
sen lisätyövarauksen määrän. Lisätyönä tehdään mm. sähköpääkes-
kuksen muutostöitä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
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