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§ 111
Vuosaaren tukikohdan sähkötyöt: lisä- ja muutostyövarauksen en-
nakoivan hinnan korotus

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa teknisen pal-
velun lautakunnan 16.3.2017 tekemän päätöksen § 33 lisä- ja muutos-
työvarauksen ennakoivaa hintaa 128 850,00 eurosta 178 850,00 eu-
roon.  

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 1 037 850,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkasti asian tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä-ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Rakennuttajan Staralta tilaamat lisä- ja muutostyöt ylittävät alkuperäi-
sen lisätyövarauksen määrän. Lisätyönä tehdään mm. sähköpääkes-
kuksen muutostöitä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 lisä-ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, rakentamispalveluliikelaitok-
sen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 16.03.2017 § 33

HEL 2016-011969 T 02 08 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan 
rakennusprojektien projektipäällikön tekemään sopimuksen tarjouskil-
pailussa parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Uudenmaan Sähkötekniikka 
JP Oy:n kanssa. Hankinnan arvo on 859 000 euroa (AVL 8 c §). 

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan raken-
nusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöi-
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tä 128 850 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- 
ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 987 850 euroa (AVL 8 c §).

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella. Hankin-
tasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän 
kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liit-
teineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tie-
doksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi


