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Julkisivun kunnostustyöt, Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja 
muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus

HEL 2018-001683 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa 24.5.2018 
tekemäänsä päätöksen § 78 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa 
hintaa 170 220,00 eurosta 340 440,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 1 475 240,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkastaa asian tämän pykälän osalta heti.

Esittelijän perustelut

Lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen perusteena on rakennutta-
jan esittämiin alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyt muutokset julkisivun 
märkähiekkapuhalluksen, vesikaton teräsrakenteen hiekkapuhalluksen 
ja pilareiden korotuksen osalta.
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