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Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen koro-
tus, teline- ja sääsuojat

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää korottaa Suvilah-
den tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojista 24.5.2018 tehdyn päätök-
sen § 79 (HEL 2015-013858) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 165 
705,75 eurosta (ALV 8 c §) 885 705,75 euroon (ALV 8 c §). 

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 
270 410,75 eurosta (ALV 8 c §) 1 990 410,75 euroon (ALV 8 c §).

Esittelijän perustelut

Kohteen urakka-aika tulee pitkittymään rakennushankkeen aikana teh-
tyjen tutkimusten aiheuttamista lisätöistä ja urakan aikana tehdyistä 
suunnitelmamuutoksista johtuen.
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