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§ 86
Hakaniemen kauppahallin LV-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan 
hinnan korotus

HEL 2020-010934 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Hakaniemen 
kauppahallin LV-töistä 24.5.2018 tehdyn päätöksen § 76 (HEL 2014-
010811) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 190 500,00 eurosta 506 
000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 
460 500,00 eurosta 1 776 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta 
Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. 
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Näihin urakoihin liittyvät LV-työt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden pe-
rusurakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja 
muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taa-
ta.
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