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Tausta ja tarkoitus

• Helsingin teknisten palvelujen palvelustrategiassa 
esitettyjen ja Staran omien strategisten ja 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Stara on 
päättänyt toteuttaa kehittämis- ja tuottavuusohjelman

• Ohjelmaa on valmisteltu kevään 2021 aikana ja 
konkretisoituu alkusyksystä

• Ohjelma käynnistetään syksyllä 2021

• Ohjelman tavoitteena on kehittää Starasta entistä 
ketterämpi ja tehokkaampi ylläpitoon, rakentamiseen ja 
logistiikkaan keskittyvä nopean toiminnan yksikkö, jolla 
on keskeinen rooli kaupungin kannalta erityisten 
palveluiden tuottajana ja mahdollistajana

• Toiminnan tehostamisesta ja kehittämisestä saadut 
tulokset ohjataan kilpailukyvyn parantamiseen, mikä 
käytännössä tarkoittaa asiakkaan kannalta 
edullisempaa hinta-laatu suhdetta

• Ohjelmaan on koottu Staran yhteisiä 

kehityshankkeita ja osastojen omia keskeisiä 

menossa olevia tai uusia  kehitys- ja 

tuottavuushankkeita siltä osin, kun se on 

kokonaisuuden ja ohjauksen kannalta katsottu 

tarkoituksenmukaiseksi

• Ohjelman ulkopuolella Stara ja sen osastot jatkavat 

olemassa olevien kehityshankkeiden ja –

toimenpiteiden toteuttamista normaaliin tapaan

• Ohjelman edistymistä ja sen tuloksista raportoidaan 

ohjausryhmälle



Muutosvisio

Kehitämme Starasta nykyistä ketterämmän ja 

tehokkaamman ylläpitoon, rakentamiseen ja 

logistiikkaan keskittyvän nopean toiminnan 

yksikön, jolla on keskeinen rooli kaupungin 

kannalta erityisten palveluiden tuottajana ja 

mahdollistajana.



Tavoitteena kilpailukyvyn selkeä parantaminen

Toiminnan sopeuttaminen uusiin 

asiakastarpeisiin

Kustannustehokkuuden parantaminen

Asiakkaalle tuotetun lisäarvon 

kasvattaminen (”eurolla enemmän”)

Osaamisen ja monitaitoisuuden 

lisääminen

Kehityshankkeiden tuoma kustannussäästö 

2024                                   1)

2)

Toiminnan ketteryyden ja joustavuuden 

parantaminen

20,5 M€

Asiakas-

tyytyväisyys > 30

• Keskeisimpien 

palveluiden 

mittarikuvauk-

set liitteessä.

• Tavoitearvot 

asetetaan, kun 

lähtötilanne 

laskettu.

Yksikkökustannustavoite A > x e/n

Yksikkökustannustavoite B > x e/n

Tehostumistavoite X > x %

Henkilöstön suositteluindeksi 

> 75,8 %

1) Tehostamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää tilauskantaa.

2) Sisältää myös sopeuttamistoimenpiteet, jotka eivät ole säästöä, vaan arvio kustannusten vähentymisestä töiden vähetessä.



Kehityshankkeiden tuoma kustannussäästö
vuosina 2022-2024

1) Tehostamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää tilauskantaa.

2) Sopeuttamistoimenpiteiden eurosummat eivät ole säästöä, vaan arvio kustannusten vähentymisestä töiden vähetessä.

3) Suluissa olevat todentuvat rakentamisen ja ylläpidon kautta.

Osasto Perustelut arviolle Säästöarvio 

(uudet

toimenpit.)

2022

Säästöarvio 

(uudet

toimenpit.)

2023

Säästöarvio 

(uudet 

toimenpit.) 

2024

Kokonais-

säästöarvio 

2024

RAT Toiminnan tehostuminen 5 % kolmessa vuodessa.                                                           1)

Arvio: 5 % 2020 oman toiminnan kuluista.

700 500 2 900 4 100

KTR Tuottavuuden ja hintakilpailukyvyn parantuminen 7,5 %.                                                  1) 1 800 500 3 000 5 300

KTY Toiminnan tehostaminen, nykyinen tuotos (määrä ja laatu) saavutetaan 10 – 13 % 

pienemmällä panoksella (mm. henkilöstö- ja kalustotehokkuus).

3 000 1 000 800 4 800

KTY Toiminnan sopeuttaminen.                                                                                                2) 300 1 000 5 000 6 300

YHO Tehostunut resurssien yhteiskäyttö (henkilöstömäärä – 2).                                               3) (25) (25) (50) (100)

LOG Tehostunut työ ja ohjaus materiaalivirtojen hallinnassa; hintahyöty tuotantoyksiköille       3) 

kokoluokkaa 10 % vuoden 2024 loppuun mennessä.

(300) (200) (1 000) (1 500)

HAO Omia prosesseja tehostetaan, henkilöstön lukumäärään sidotut kustannukset laskevat.  3) 

Tehdyn henkilöstösuunnitelman mukaan vähenemä ohjelman lopussa on neljä henkilöä. 

Samalla raportointi ja tietojohtamisen vaateet kasvavat ja uusia toiminnan suunnittelun ja 

johtamisen työkaluja otetaan käyttöön, joka näkyy lisäpanostuksina.     

(50) (50) (100) (200)

Uudet tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet vuosittain (k€) 5 800 3 000 11 700 20 500



Kehittämis- ja tuottavuusohjelman 

toteutuksesta
• Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelma on Staran 

keskeisimpiä strategisia hankkeita

• Ohjelma on monivuotinen

• Ohjelman piirissä on koko Staran organisaatio ja 

henkilöstö

• Painopiste ohjelmassa on operatiivisen toiminnan 

sopeuttamisessa ja tehostamisessa samalla kun 

kehitetään Staran kilpailukykyä

• Ohjelmalla ja sen hankkeilla on useita riippuvuuksia 

muihin sisäisiin ja ulkoisiin kehitys- ja 

yhteistyöhankkeisiin

• Osastot toteuttavat myös ohjelman ulkopuolella 

olevia kehitystoimenpiteitä osana niiden normaalia 

toimintaa

• Ohjelmaan voidaan myöhemmin liittää uusia 

hankkeita ja ohjelmasta lakkautetaan hankkeita sitä 

mukaan kun ne valmistuvat

• Ohjelman ja sen hankkeiden toteutuksessa 

nojaudutaan perusorganisaatioon ja omiin 

resursseihin

• Ohjelman ja hankkeiden toteutus on osallistavaa ja 

siinä hyödynnetään laajasti oman organisaation 

osaamista ja asiantuntemusta

• Ohjelmasta ja sen etenemisestä viestitään avoimesti 

ja säännöllisesti

• Ohjelmalle on laadittu erikseen seuranta- ja 

ohjausmalli, jolla tuetaan ja varmistetaan sen 

eteneminen ja toteutuminen



Kehittämis- ja tuottavuusohjelman tiekartta



YHTEENVETO HANKKEISTA



Osasto Kehityshanke Konkreettiset tulostavoitteet kehityshankkeen tuotoksille 

toimintavuodelle 2022                              toimintavuosille 2023-2024

YHTEI-

SET

1 Tuotannon digitalisaatioloikka • Ylläpidon digitalisointi -projekti käyttöönotto 

• Rakentamisen Profio-/ CGI allianssiprojekti - käyttöönotto

• Datapankki –projektin käynnistys, tiedolla johtamisen 

perustan luominen

• Ylläpidon digitalisointi –hyödyntäminen 

• Rakentamisen Profio-/ CGI allianssiprojekti –

hyödyntäminen 

• Datapankki –projektin tulosten ja tiedolla johtamisen 

käyttöönotto

• Kaluston käyttöasteen parantaminen – projekti

2 Hankintojen ja hankintaverkoston 

strateginen kehittäminen 

• Hankintastrategiset linjaukset

• Hankintaverkoston kehittäminen linjausten mukaisesti

• Hankintojen strategisen kehittämisen tuotokset  

3 Hyödyntuottokyvyn parantaminen • Asiakashyödyt ja niiden arvo

• Hintavertailut

• Kokonaiskuva hinta/-arvotekijöistä

• Hintavertailut

• Asiakassuunnitelma

4 Toimitilaselvitys

(Valmistuu 12/2021)

• Luopuminen tarpeettomista tiloista tai muutto

tarkoituksenmukaisempiin tiloihin laaditun suunnitelman

mukaan

• Luopuminen tarpeettomista tiloista tai muutto

tarkoituksenmukaisempiin tiloihin laaditun suunnitelman

mukaan

5 Varautumis- ja valmiustoiminnan tehtävien, 

kustannusten ja arvon arviointi

• Tunnetaan ja huomioidaan varautumiseen liittyvät

vaatimukset, kustannukset ja arvo toiminnassa

• Erillinen sopimus

• Tunnetaan ja huomioidaan varautumiseen liittyvät

vaatimukset, kustannukset ja arvo toiminnassa

• Erillinen sopimus

6 Esihenkilötoiminnan ja -osaamisen 

uudistaminen

• Staran esihenkilöosaamisten ja -käytäntöjen uudistaminen 
moderniin johtamismalliin 1. tulokset 

• Sarastia -käyttöönotto

• Staran esihenkilöosaamisten ja -käytäntöjen uudistaminen 

moderniin johtamismalliin tulokset 

• Sarastian hyödyntäminen

7 Osaamisen strateginen johtaminen • Moniosaavat Staralaiset sisäänajo

• Esihenkilötoiminnan kehittäminen

• Moniosaavat Staralainen käytäntöjen hyödyntäminen 

• Ajanmukaisen esihenkilötoiminnan hyödyntäminen

• Resurssien yhteiskäytön lisääminen

8 Tuotantotapa-analyysit • Tuotantotapa-analyysit ja organisaatiotarkastelut
• Kokonaisarviointiin pohjautuvat valinnat
• Päätökset ja niiden toteuttaminen

Staran kehittämis- ja tuottavuusohjelman

kehityshankkeet 1/4
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Osasto Kehityshanke  Konkreettiset tulostavoitteet kehityshankkeen tuotoksille 

toimintavuodelle 2022                              toimintavuosille 2023-24                                     

KTY

1 Ylläpitotoiminnan sopeuttaminen • Vastuualueita ja jäljelle jääviä tehtäviä pienenetään 

KYMPin kanssa sovitun mukaisesti ripeästi.

• KYMPin palvelusopimus pienenee v. 2022 noin 2,0 Me; 

eli sopeuttamista pitää tehdä ennen aluemuutoksia. 

• Vastuualueet rajattu 50 % kaupungin alasta.

• Sopeuttamista tehdään tavoitetilan mukaisesti.

2 Ylläpitotoiminnan tehostaminen • Haluttu laatutaso saavutetaan 5 % pienemmällä 

henkilöstömäärällä

• +3 % kalustotehokkuutta  kalustomäärän 

vähentäminen vaiheittain  

• Sama tuotos saavutetaan 13 % pienemmällä 

henkilöstömäärällä

• +10 % kalustotehokkuutta  kalustomäärän 

vähentäminen 

3 Ylläpitotoiminnan palveluiden

kehittäminen

• Palveluiden kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin • Keskimääräisen uusien/muiden kuin KYMP 

palvelusopimuksen asiakkuuksien laskutettavan 

työtuntimäärän kasvattaminen noin 10 % (laskennallinen 

arvo, lasketaan B)-projektissa tehostetun toiminnan 

pohjalta) sekä kehittyneen lisätyömyynnin avulla.

KTR

1 Hankekohtaisen seurannan ja ohjauksen 

tehostaminen

• Tuottavuuden ja hintakilpailukyvyn parantuminen 2,5 % • Tuottavuuden ja hintakilpailukyvyn parantuminen 2,5 

%/vuosi 2024 asti eli n. 7,5 % yhteensä

• Hankekohtaiset läpimenoaika ja valmistumisaika osuvuus 

paranee; poikkeamat vähenee -50 % 

• Hankevirheet laskevat: -50 %

2 Prosessien kehittäminen ja 

sujuvoittaminen

• LEAN-periaatteiden käyttöönotto ja jalkauttaminen 

työmaille

• Toiminnan tehostuminen 2,5 % / vuosi

• Hanketehokkuus kasvaa + 7,5 % vuoteen 2024
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Osasto Kehityshanke Konkreettiset tulostavoitteet kehityshankkeen tuotoksille 

toimintavuodelle 2022                              toimintavuosille 2023-24                                     

RAT

1 Projektijohtamisosaamisen kehittäminen • Projektijohtamisosaamisen kehittäminen pienempiin 

projektikokoihin

• Toteutusprojektien hallinnon suhteellinen osuus ei kasva, 

vaikka keskimääräinen projektikoko pienenee.

2 Asiakastilaamiskäytäntöjen 

yhtenäistäminen

• Tilaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen KYMP in kanssa 

työyksiköittäin 

• Tasaisempi työkuorma työyksiköissä tarkemman 

keskipitkän työkuormaennusteen seurauksena 

(keskimääräinen laskutusaste / työntekijä on nykyistä 

korkeampi)

3 Prosessien sujuvoittaminen • LEAN-periaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen

• Toiminnan tehostuminen 1-2 % vuodessa 

• Luovutuksessa mitattavien virheiden väheneminen

• Toiminnan tehostuminen n. 5 % 3 vuodessa

• (Konepajatarkastelu osana tuotantotapa-analyysiä)

YHO

1 Palvelutuotteiden kehittäminen ja 

resurssiyhteistyön tiivistäminen

• Uusien tuotekorttien, työohjelman sekä palvelu-

kuvauksen suunnittelu yhteistyössä Kympin 

kanssakaupunkistrategian tavoitteita edistäviksi

• Strategian tavoitteita mittavat mittarit määritelty

• Resurssien sekä resurssitarpeen näkyvyyden 

mahdollistaminen ja palvelumuotoilun suunnittelu

• YHO-KTY resurssiyhteistyön tiivistäminen tuotannossa 

sekä toiminnan kehittämisessä

• Toiminnan suuntaaminen uuden ylläpitosopimuksen 

tavoitteiden mukaiseksi. Seurataan mittareiden suuntaa 

ja tehdään tarvittavia muutoksia prosesseihin samalla 

prosesseja kehittäen.

• Palvelumuotoilu ja käyttöönotto.

• Tehostunut resurssien yhteiskäyttö (henkilöstömäärä –

2).
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Osasto Kehityshanke  Konkreettiset tulostavoitteet kehityshankkeen tuotoksille 

toimintavuodelle 2022                              toimintavuosille 2023-2024

LOG

1 Odottamisen ja hukka-ajan karsiminen 

tuotanto-osastojen kanssa

• Materiaalivirroista ja liikkumisesta johtuvan odottamisen ja 
hukka-ajan ja muun hukan karsiminen tuotanto-osastojen 
kanssa hyödyntäen ja tehostaen kaikkia LOGin palveluita  

• Konkreettiset tulokset tuotanto-osastojen tuloksessa:  
läpimenoaikojen lyheneminen, arvontuoton kasvu, 
odotusaikojen ja kokonaiskustannusten väheneminen  

• LOGin tuloshyödyt: tehostunut työ ja ohjaus 
materiaalivirtojen hallinnassa; hintahyöty tuotanto-
yksiköille kokoluokkaa n. 5 % 2022 loppuun mennessä 

• Konkreettiset tulokset näkyvät tuotanto-osastojen 

tuloksessa:  läpimenoaikojen lyhenemisenä, arvontuoton 

kasvuna, odotusaikojen vähenemisenä sekä 

kokonaisseurauksena kustannusten vähenemisenä  

• LOGIn omat tuloshyödyt: tehostunut työ ja ohjaus 

materiaalivirtojen hallinnassa; hintahyöty tuotanto-

yksiköille kokoluokkaa yli 10 % 2024 loppuun mennessä  

2 Palveluiden tehostaminen nykyisille 

asiakkaille

• Palveluiden kehitys asiakkaiden tarpeisiin ja palveluista 
sopimusten laatiminen 

• Staratasolla hankintavirtojen osaamisen ja tekemisen 

keskittäminen  ja hankintavolyymien keskittäminen:  

hintojen ja toimintakustannusten lasku volyymien kautta 

3 Käyttö- ja kierrätysasteiden 

kasvattaminen

• Käyttöasteiden nostamisen toimenpiteet ja ensimmäiset 
tulokset kaikissa tarjoamissa

• Käyttöaseteiden ja kierrätyksen tulokset 

4 Lisäarvon kasvattaminen palvelutarjoa-

maa järkeistämällä ja keskittämällä 

• LOGin palvelutarjoaman strateginen selkeytys  

• Analytiikka osaksi ratkaisuja 

• Materiaaleihin, kalustoon ja irtaimistoon sitoutunut 

pääoma pienentynyt Starassa ja asiakkailla

HAO

1 Toiminta- ja talousjohtamisen prosessien 

ja käytäntöjen tehostaminen 

• Kontrolleritoiminnan ja talouspalveluiden tehostaminen ja 

kehittäminen tukemaan esihenkilöiden toimintaa 

• DiPe-palvelut ja CGI-allianssin –käyttöönotto

• Käyttöön otettujen digit.ratkaisujen hyötyjen saanto, mikä 

merkitsee mm. parempia raportointimahdollisuuksia, 

sujuvampia prosesseja ja henkilöstösäästöjä 

ohjelmakauden lopussa

• SAP S4 –käyttöönotto

• Henkilöstömäärä -4.



OHJELMAN SEURANTA JA 

OHJAUS



• Staralla on Stara- ja osastotasoisia kehittämis- ja 

tuottavuushankkeita ja niitä toteuttavia 

kehittämisprojekteja ja toimenpiteitä (tai tehtäviä).

• Koko ohjelman omistaa toimitusjohtaja, Stara-

yhteisen hankkeen joku yksikönjohtajista ja osaston 

hankkeet ao. osaston yksikönjohtaja. 

• Ohjelman ohjausryhmänä toimii yksikönjohtajien 

kokous. Osastotasoisten hankkeiden operatiivisena 

ohjausryhmänä toimii osaston johtoryhmä. 

• Stara-yhteisen hankkeen hankeryhmään kuuluvat 

hankkeen omistaja ja ao. hanketta toteuttavien 

projektien projektipäälliköt. Kokoonpanossa 

osallistetaan henkilöstöä.

• Osaston hankkeen hankeryhmään kuuluvat hanke-

päällikkö ja ao. hanketta toteuttavien projektien 

projektipäälliköt. Kokoonpanossa osallistetaan

henkilöstöä. 

• Projektiryhmään kuuluvat projektipäällikkö ja 

projektiryhmän jäsenet.

Kehittämis- ja tuottavuusohjelman ohjausryhmä (yj-kokous)

Ohjelman omistaja (toimitusjohtaja)

Hankkeiden omistajat (yksikönjohtajat)

Ohjelmakoordinaattori (keh.pääll.)

Asiantuntijat (esim. talous, henkilöstö, viestintä)

Hankeryhmä 1 (Stara)

Hankkeen omistaja (yj)

Hankeryhmän jäsenet

Projektiryhmä 

1.1

Projektipääll.

Projekti-

ryhmän 

jäsenet

Projektiryhmä 

1.2

Projektipääll.

Projekti-

ryhmän 

jäsenet

Projektiryhmä

3.1

Projektipääll.

Projekti-

ryhmän 

jäsenet

Osastotasoisten hankkeiden ohjausryhmä

(osaston johtoryhmän kokous)

Hankkeiden omistaja (yksikönjohtaja)

Hankekoordinaattori (tekn.tuen pääll.)

Hankepäälliköt

Asiantuntijat

Hankeryhmä 2 (Stara)

Hankkeen omistaja (yj)

Hankeryhmän jäsenet

Hankeryhmä 4 (osasto)

Hankepäällikkö

Hankeryhmän jäsenet

Projektiryhmä

3.2

Projektipääll.

Projekti-

ryhmän 

jäsenet

Hankeryhmä 3 (osasto)

Hankepäällikkö

Hankeryhmän jäsenet

Seuranta ja ohjaus – Organisoituminen Starassa

Staran yhteiset hankkeet Osastokohtaiset hankkeet



Seuranta ja ohjaus – Roolit ja tehtävät 1/3

Ohjelman omistaja

• Vastaa koko ohjelmasta ja sen toteuttamisesta. Toimii ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana.

Hankkeen omistaja (osaston hankkeet)

• Vastaa osaston kaikista hankkeista. Vastuu ja valtuudet hankkeiden johtamisesta, jotta halutut tuotokset saadaan toteutettua 

ohjelman/hankekuvausten mukaisesti. Raportoi vastuullaan olevien hankkeiden toteutumisesta säännöllisesti. Hyväksyy, päättää tai vie 

ylempään päätöksentekoon osaston hankkeiden tuloksellisuuden kannalta tärkeät asiat (esim. sisältöön, kustannuksiin, rahoitukseen, 

henkilöstö-, materiaali- ja muihin resursseihin liittyvät asiat). Toimii osaston ohjausryhmän puheenjohtajana.

Hankkeen omistaja (Stara-yhteiset hankkeet)

• Vastaa Staran ao. hankkeesta. Vastuu ja valtuudet hankkeen johtamisesta, jotta halutut tuotokset saadaan toteutettua 

ohjelman/hankekuvausten mukaisesti. Raportoi vastuullaan olevien hankkeiden toteutumisesta säännöllisesti. Hyväksyy, päättää tai vie 

ylempään päätöksentekoon Stara-yhteisen hankkeen tuloksellisuuden kannalta tärkeät asiat. (esim. sisältöön, kustannuksiin, 

rahoitukseen, henkilöstö-, materiaali- ja muihin resursseihin liittyvät asiat). Toimii hankeryhmän puheenjohtajana.

Ohjelmakoordinaattori

• Koordinoi ohjelman toteutusta. Seuraa ja raportoi ohjelman toteutumisesta Staran ohjausryhmälle ja johdon tuloskokoukselle, sekä

tarvittaessa henkilöstötoimikunnalle.

Hankekoordinaattori

• Koordinoi hankkeiden toteutusta. Seuraa ja raportoi hankkeiden toteutumisesta osaston ohjausryhmälle ja osaston tuloskokoukselle.



Hankepäällikkö

• Vastaa ao. hankkeesta. Johtaa hankkeen läpivientiä hankekuvauksen mukaisesti. Vastaa hankesuunnitelman laatimisesta ja 

hyväksyttämisestä sekä hankkeen läpiviemisestä niiden mukaisesti. Vastaa hankkeeseen kuuluvien projektien toiminnan 

koordinoinnista ja motivoi hankeryhmää. Raportoi säännöllisesti vastuullaan olevan hankkeen toteutumisesta ja laatii loppuraportin. 

Hyväksyy, päättää tai vie ylempään päätöksentekoon hankkeen tuloksellisuuden kannalta tärkeät asiat. Toimeenpanee hankkeen 

omistajan ja Staran ohryn vahvistamat päätökset. Toimii hankeryhmän puheenjohtajana.

Projektipäällikkö

• Vastaa ao. projektista. Vastaa projektikuvauksen ja projektisuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä sekä projektin 

läpiviemisestä niiden mukaisesti. Vastaa projektin toiminnan koordinoinnista ja motivoi projektiryhmää. Raportoi säännöllisesti 

vastuullaan olevan projektin toteutumisesta ja laatii loppuraportin. Hyväksyy, päättää tai vie ylempään päätöksentekoon projektin 

tuloksellisuuden kannalta tärkeät asiat. Toimii ao. projektiryhmän puheenjohtajana.

Erikoisosaajat ja asiantuntijat (myös konsulttiapu tms.)

• Tuo hanke-/projektiryhmään siinä tarvittavan erityis-/puuttuvan osaamisen (oma tai ulkopuolinen asiantuntija tai eritysosaaja). 

Periaatteet erikoisosaajien ja asiantuntijoiden käyttöön kuvataan hanke-/projektisuunnitelmassa.

Seuranta ja ohjaus – Roolit ja tehtävät 2/3



Ohjausryhmä

• Ohjausryhmä rakentuu Staran normaalin johtamis-/päätöksentekorakenteen mukaisesti. Ohjelman ohjausryhmänä toimii yksikön-johtajien kokous ja osastojen 

hankkeiden operatiivisena ohjausryhmänä osaston johtoryhmän kokous.

• Vastaa koko ohjelman kehitysaktiviteetista ja sen tuloksellisuudesta. Osallistuu ohjelman ja hankkeiden tavoitteiden, tuotostavoitteiden, toimenpiteiden, 

laajuuden ja rajauksien hyväksymiseen. Hyväksyy hankekuvaukset ja pääratkaisut ja varmistaa tarvittavat resurssit. Seuraa ja valvoo hankkeita, antaa valtaa 

ja vastuuta. “Myy” hankkeet koko organisaatiolle. Päättää tarkastus-/päätöksentekopisteissä, kuinka hankkeita jatketaan. Vastaa muutoksenhallinnasta. 

Keskeyttää hankkeen, jos se ei ole enää järkevä. Hyväksyy loppuraportin. 

• Tukee ohjelman ja sen hankkeiden ohjausta ja onnistumista koko ohjelman elinkaaren ajan, sitouttaa resurssit ja mahdollistaa resurssien ajankäytön ohjelman 

toteuttamiseksi. Sitoutuu päätöksiin. Vastaa omalta osaltaan ryhmän motivaatiosta ja yhteishengestä. Vastaa ohjausryhmässä lupaamistaan töistä. 

Hankeryhmä

• Koostuu hankkeen konkreettisesta toteutustyöstä vastuussa olevista henkilöistä. Hankeryhmän jäsenet toimivat hankkeen omistajan (Stara-yhteiset 

hankkeet) tai hankepäällikön (osaston hankkeet) alaisuudessa hankkeessa ja raportoivat hankkeen omistajalle/hankepäällikölle työn edistymisestä.

• Osallistuu hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. Koordinoi hankkeeseen linkittyvien projektien kokonaisuutta ja välittää tietoja projektien toimenpiteiden 

sisällöistä ja aikatauluista. Toteuttaa hankkeen omistajan/hankepäällikön antamat hankesuunnitelman mukaiset tehtävät. Laatii tehtäväänsä liittyvät asiakirjat 

ja raportit. Antaa tietoa ja kommentoi. Vastaa omalta osaltaan ryhmän motivaatiosta ja yhteishengestä. Vastaa hankeryhmässä lupaamistaan töistä. 

Projektien yksityiskohtainen suunnittelu tehdään kussakin projektissa.

Projektiryhmä

• Koostuu projektin konkreettisesta toteutustyöstä vastuussa olevista henkilöistä. Projektiryhmän jäsenet toimivat projektipäällikön alaisuudessa projektissa ja 

raportoivat projektipäällikölle työn edistymisestä.

• Osallistuu projektin suunnitteluun ja seurantaan. Toteuttaa projektipäällikön antamat projektisuunnitelman mukaiset tehtävät. Laatii tehtäväänsä liittyvät 

asiakirjat ja raportit. Antaa tietoa ja kommentoi. Vastaa omalta osaltaan ryhmän motivaatiosta ja yhteishengestä. Vastaa projektiryhmässä lupaamistaan 

töistä.

Seuranta ja ohjaus – Roolit ja tehtävät 3/3



• Ohjelman ja osaston ohjausryhmät (= yj-kokous, johtoryhmän kokous) kokoontuvat pääsääntöisesti kahden viikon välein. Ohjelman 

käsittelylle varataan jokaiseen kokoukseen 0,5 tuntia aikaa. Aikavarausta muutetaan asialistan valmisteluvaiheessa, mikäli 

päätöksenteko edellyttää syvällisempää asiaan perehtymistä ja käsittelyä. Hankekokouksia pidetään (pääsääntöisesti) kuukausittain 

ja projektikokouksia projektisuunnitelmassa määritetyn mukaisesti.

• Hankkeen esittelijänä ohjausryhmän kokouksessa ja henkilöstötoimikunnassa toimii hankkeen omistaja ja osaston johtoryhmässä 

hankepäällikkö. Hankkeen omistajille ja hankepäälliköille nimetään varahenkilöt. Jos omistaja tai hankepäällikkö ei ole paikalla, 

asian esittelijänä toimii varahenkilöksi nimetty. Ohjausryhmään nostetaan kannanottoja vaativat asiat. Tavoitteena on, että 

ohjausryhmä oikeasti ohjaa, ei vain vastaanota raporttia, joka tulee ottaa huomioon asioiden esittelyssä.

• Ohjelmaa ja sen hankkeita ja projekteja seurataan ja raportoidaan Lato-strategiatyökalulla ylläpidettävään hanke-/projektisalkkuun. 

Vastuuhenkilöt päivittävät vastuullaan olevien hankkeiden, projektien ja toimenpiteiden tilanteen järjestelmään kahden viikon välein. 

Vastuuhenkilöitä ovat mm. hankkeen omistajat, hankepäälliköt, projektipäälliköt, hanke- ja projektiryhmien jäsenet, muut vastuutetut. 

Ohjelmakoordinaattori seuraa ohjelman kokonaistilannetta projektisalkussa ja raportoi siitä Staran ohjausryhmälle kahden viikon 

välein sekä Staran johdon tuloskokoukselle kvartaaleittain. Hankekoordinaattori seuraa osaston hankkeiden kokonaistilannetta 

projektisalkussa ja raportoi siitä osaston ohjausryhmälle kahden viikon välein sekä osaston tuloskokoukselle kvartaaleittain.

• Hankkeissa/projekteissa toimitaan Staran projektimallin mukaisesti. Projektikuvaukset ja hanke-/projektisuunnitelmat laaditaan 

alkuvaiheessa yhdessä hyödyntäen alan asiantuntijoita (esim. konsultit). Hankevastaavat valmistelevat Staran projektimallin 

mukaiset kustannus-hyöty –laskelmat heti hankkeen alkaessa.

• Ohjelman, hankkeiden ja projektien sisällöistä viestitään niiden viestintäsuunnitelmien ja niissä määriteltyjen vastuiden mukaisesti.

• Hanke-/projektikuvaukset hyväksytään ohjausryhmässä. Hanke- ja projektipäälliköt päättävät hankkeen/projektin toteutukseen 

(etenemiseen) liittyvistä asioista. Hankkeiden ja projektien tuotokset käyttöönotetaan linjaorganisaatiolla.

Seuranta ja ohjaus – Kokouskäytännöt ym.



Muutoksen johtaminen
Kehitys- ja tuottavuusohjelma on Staralle kriittinen ja sen

onnistumisen kannalta muutosjohtamisella on keskeinen

asema. Muutoksen johtamisessa kiinnitetään erityistä

huomiota:

• Johtajien ja päälliköiden sitouttamiseen ja tukemiseen

muutoksen/muutosten läpi vientiin.

• Tavoitteiden selkeyttämiseen ja konkretisoimiseen, 

konkreettiset virstanpylväät/välitavoitteet.

• Henkilöstön laajaan osallistamiseen toiminnan ja osaamisen

kehittämisessä.

• Sidosryhmien hallintaan. Tiiviit yhteydet niihin tahoihin, 

joihin muutos kohdistuu ja millä vaikutuksilla.

• Esimerkillä johtamiseen. Tulosten näkyväksi tekemiseen.

• Muutoksen etenemisen aktiiviseen ja säännölliseen

mittaamiseen, seurantaan ja ohjaukseen. Seurannassa esiin

nouseviin ongelmiin reagoidaan viiveettä.

• Tulosten näkyväksi tekeminen.

Kehitys- ja tuottavuusohjelmaa tuetaan aktiivisella

viestinnällä

• Näkyvä ja aktiivinen viestintä muutoksesta oikealla tasolla

kohderyhmään nähden

• Ylempi johto

• Keskijohto ja lähiesimiehet

• Henkilöstö

• Sidosryhmät

• Vuorovaikutus, mahdollisuus esittää kysymyksiä tai 

ehdotuksia ja saada niihin vastauksia. Henkilöstön 

osallistaminen.

• Perustiedot ohjelmasta helposti kaikkien löydettävissä.

• Ohjelmalle laaditaan viestintäsuunnitelma osana Staran 

sisäisen viestinnän suunnitelmaa.



TALOUDEN KEHITTYMINEN
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Lähde: TAE syyskuu 2021

Nykytoiminnan tulot laskevat 

volyymimuutosten takia. Tulon 

lisäystä uusilla kaupungin kannalta 

kokonaistaloudellisesti edullisilla 

palveluilla

Toiminnan kulut sopeutetaan 

volyymimuutosten mukaan. 

Haastetta tuo kiinteiden kulujen 

purkaminen ja hallintopalveluiden 

lisävaateiden toteuttaminen

Toiminta pidetään terveellä ja 

kannattavalla pohjalla. Kehittämis-

ja tuottavuustoimista saadut 

kustannushyödyt viedään hintoihin.

Asiakasarvon kehittymistä ja 

toiminnan tuottavuutta seurataan 

palveluittain ja toiminnoittain

TA-neuvotteluissa Staralle 

asetettujen säästötavoitteiden 

vaikutuksesta talouslukuihin on 

kerrottu osastokohtaisilla 

taloussuvuilla.
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Talouden kehittyminen - RAT

Lähde: TAE syyskuu 2021

Nykytoiminnan tulot laskevat volyymimuutosten 

takia. Tulon lisäystä uusilla kaupungin kannalta 

kokonaistaloudellisesti edullisilla palveluilla

Toiminnan kulut sopeutetaan 

volyymimuutosten mukaan. Haastetta tuo 

kiinteiden kulujen purkaminen ja 

hallintopalveluiden lisävaateiden toteuttaminen

Toiminta pidetään terveellä ja kannattavalla 

pohjalla. Kehittämis- ja tuottavuustoimista 

saadut kustannushyödyt viedään hintoihin.

Asiakasarvon kehittymistä ja toiminnan 

tuottavuutta seurataan palveluittain ja 

toiminnoittain

Toimintaa tehostetaan virtaviivaistamalla 

toimintatapoja ja karsimalla turhia kustannuksia 

ja hukkaa (LEAN toimintamalli). Tämä tehdään 

laadusta ja palvelukyvystä tinkimättä 

Säästötavoite 2022

• Staralle asetetusta 2,5 M€:n lisäkustannus-

säästöstä kohdistuu RAT:iin 0,7 M€.

Miten saavutetaan

• Toimintaa tehostetaan Keton avulla 1 %.

Miten todennetaan

• Säästötavoitteiden toteutuminen näkyy 

hinta- ja tehokkuusmittareissa. Tulot ja 

menot pienenevät talousarvioehdotukseen 

verrattuna. Tasaisemman työkannan ja 

toiminnan tehostamisen avulla tehdään 

suhteessa enemmän suoritteita, mikä 

pienentää yksikkökustannuksia, joka 

viedään hintoihin. 

Tubu 2022

• Tulot 72 950 k€

• Menot 72 114 k€

• Tulos 676 k€
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Talouden kehittyminen – KTR
(sisältää myös YKT- ja asiantuntijapalvelut)

Lähde: TAE syyskuu 2021

Nykytoiminnan tulot pysyvät kutakuinkin 

samalla tasolla, mutta palvelu- ja 

asiakasrakenne muuttuu. Tulon lisäystä uusilla 

kaupungin kannalta kokonais-taloudellisesti 

edullisilla palveluilla

Toimintaa tehostetaan virtaviivaistamalla 

toimintatapoja ja karsimalla turhia 

kustannuksia ja hukkaa (LEAN toimintamalli). 

Tämä tehdään laadusta ja palvelukyvystä 

tinkimättä 

Toiminta pidetään terveellä ja kannattavalla 

pohjalla. Kehittämis- ja tuottavuustoimista 

saadut kustannushyödyt viedään hintoihin.

Asiakasarvon kehittymistä ja toiminnan 

tuottavuutta seurataan palveluittain ja 

toiminnoittain. Sitä varten kehitetään 

mittaristoa ja seurantamenetelmiä

Säästötavoite 2022

• Staralle asetetusta 2,5 M€:n lisäkustannus-

säästöstä kohdistuu KTR:ään 1,8 M€. 

Miten saavutetaan

• Toimintaa tehostetaan Keton avulla 2,5 %.

Miten todennetaan

• Säästötavoitteiden toteutuminen näkyy 

hinta- ja tehokkuusmittareissa. Toiminnan 

tehostuessa tehdään enemmän suoritteita/ 

tilauksia. Tämä pienentää yksikkökustan-

nuksia, joka viedään hintoihin. Tulot, menot 

ja tulos eivät muutu.

• Tässä vaiheessa on jo sovittu yleiskustan-

nuskertoimen alentamisesta.

Tubu 2022

• Tulot 77 400 k€

• Menot 76 990 k€

• Tulos 150 k€
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Lähde: TAE syyskuu 2021

Nykytoiminnan tulot laskevat 

volyymimuutosten takia. Tulon lisäystä uusilla 

kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti 

edullisilla palveluilla

Toiminnan kulut sopeutetaan 

volyymimuutosten mukaan. Haastetta tuo 

kiinteiden kulujen purkaminen ja 

hallintopalveluiden lisävaateiden toteuttaminen

Toiminta pidetään terveellä ja kannattavalla 

pohjalla. Kehittämis- ja tuottavuustoimista 

saadut kustannushyödyt viedään hintoihin.

Asiakasarvon kehittymistä ja toiminnan 

tuottavuutta seurataan palveluittain ja 

toiminnoittain

Tubu 2022

• Tulot 64 300 k€

• Menot 63 109 k€

• Tulos 1 011 k€

Säästötavoite 2022

• Staran yleisten alueiden ylläpitoon on 

asetettu 2 M€:n kustannussäästö.

Miten saavutetaan

• Toimintaa tehostetaan Keton avulla niin, että 

nykyinen tuotos saavutetaan kolmen vuoden 

päästä 13 % pienemmällä hlöstö- ja 10 % 

pienemmällä kalustopanoksella.

Miten todennetaan

• Säästötavoitteet näkyvät palvelusopimusten  

edullisempina hintoina. Tulot ja menot pie-

nenevät talousarvioehdotukseen verrattuna. 

Toiminnan tehostamisen ja uusien asiak-

kaiden avulla tehdään suhteessa enemmän 

suoritteita, joka pienentää yksikkökustan-

nuksia, joka viedään hintoihin. 

• Muutos todentuu tässä vaiheessa 

sopimushintojen kautta:

• Edellinen palvelusopimus: 42 M€

• Uusi palvelusopimus: 39,5 M€
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Lähde: TAE syyskuu 2021

Toiminnan volyymin arvioidaan 

kehittyvän maltillisesti. Tulot 

arvioidaan pysyvän ennallaan kun 

tuottavuushyödyt ja 

kannattavuustavoitteiden 

alentaminen ohjataan asiakkaalle

Toiminnan tuottavuuteen ja 

kustannusten karsimiseen 

panostetaan toiminnan laadusta 

tinkimättä.

Toiminnan ja palveluiden laajuutta 

kehitetään edelleen, esim. 

merellisillä alueilla.

Asiakasarvon kehittymistä ja 

toiminnan tuottavuutta seurataan 

palveluittain ja toiminnoittain
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Lähde: TAE syyskuu 2021

Nykytoiminnan tulot laskevat 

volyymimuutosten takia. Tulojen 

lisäystä lisäystä uusilla kaupungin 

kannalta kokonaistaloudellisesti 

edullisilla palveluilla joita 

suunnataan myös uusille asiakkaille

Toiminnan kulut sopeutetaan 

volyymimuutosten mukaan. 

Haastetta tuo kalustokannan ja 

kiinteiden kulujen purkaminen 

yhtaikaa volyymimuutosten kanssa

Toiminta pidetään terveellä ja 

kannattavalla pohjalla. 

Palvelukehitys ja –innovaatiot 

kohdennetaan vaikuttavuuden 

mukaan ja niiden rahoitukseen 

kiinnitetään huomiota

Asiakasarvon ja vaikuttavuuden 

kehittymistä ja toiminnan 

tuottavuutta seurataan palveluittain 

ja toiminnoittain
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Lähde: TAE syyskuu 2021

Hallinnon lisääntyvät tehtävät ja 

vaateet lisäävät hallinnon menoja 

hallinnon omista tuottavuustoimista 

huolimatta 

Hallinnon tulot muodostuvat 

kokonaisuudessaan sisäisistä 

veloituksista

Toiminta pidetään terveellä ja 

kannattavalla pohjalla. Kehittämis-

ja tuottavuustoimista saadut 

kustannushyödyt viedään hintoihin.

Myös hallinto-osasto panostaa 

asiakasarvon kehittymiseen. 

Toiminnan kehittymistä ja 

tuottavuutta tullaan seuraamaan 

palveluittain ja toiminnoittain



Vaikutukset henkilöstösuunnitelmaan



Keto/Henkilöstövaikutukset KTY

22.11.2021



Henkilöstömuutokset/KTY

Laskennassa käytetty 100 k€/hlö: palkka+sos.kulut 50 %, kalusto 20 %, materiaalit 10 %, vuokrat 8 %, muut kulut 12% (tekn. tuki, hallinto, rahoituskulut, poistot, ei sis. ostopalveluita).

Henkilöstömuutokset/KTY (VE2)

100 000 Sopeuttaminen Tehostaminen 1 YHT. Tehostaminen 2 

(alueiden 

kasvu)

YHT. Sopeutta-

misen 

vaikutus

Tehosta-

misen 1 

vaikutus

YHT. Eläköi-

tymiset

Muu lähtö-

vaihtuvuus

YHT. Uudelleen-

sijoitustarve

Vuosi € € € € € hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 -13

2022 889 100 2 000 000 2 889 100 800 000 3 689 100 9 20 29 16 8 24 5

2023 -2024 6 000 000 5 500 000 11 500 000 1 600 000 13 100 000 60 55 115 26 16 42 73

YHT. 6 889 100 7 500 000 14 389 100 2 400 000 16 789 100 69 75 144 47 32 79 65

Henkilöstömuutokset/KTY (VE4)

100 000 Sopeuttaminen Tehostaminen 1 YHT. Tehostaminen 2 

(alueiden 

kasvu)

YHT. Sopeutta-

misen 

vaikutus

Tehosta-

misen 1 

vaikutus

YHT. Eläköi-

tymiset

Muu lähtö-

vaihtuvuus

YHT. Uudelleen-

sijoitustarve

Vuosi € € € € € hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 -13

2022 889 100 2 000 000 2 889 100 800 000 3 689 100 9 20 29 16 8 24 5

2023 -2024 1 000 000 5 500 000 6 500 000 1 600 000 8 100 000 10 55 65 26 16 42 23

YHT. 1 889 100 7 500 000 9 389 100 2 400 000 11 789 100 19 75 94 47 32 79 15

Lisätiedot

* Hlöstömuutokset laskettu koko vuoden ajalta, vaikka aluesupistukset tapahtuvat lokakuussa.

* VE 4 ja VE 2 vaihtoehtoisia riippuen sopimushinnan/alueiden supistusmistarpeesta.

* Tehostaminen 2 (alueiden kasvu) ei lisää uudelleensijoitustarvetta.

Vakituisten + määrä-

aikaisten määrä 

keskimäärin

(ajalla tammi – lokakuu):

Vuosi 2020: 582 

Vuosi 2021: 570



Eri tehtävärooleissa olevien osuudet KTY:ssä, joille tarvitaan ratkaisuja

• Työnjohtotehtävissä 21 %

• Muissa tehtävissä 79 %

→ Vapautuvat tehtävät muilla osastoilla X kpl

→ Vapautuvat tehtävät muilla toimialoilla X kpl

→ Ulkoisten hankintasopimusten päättäminen X kpl

• Vapautuvat tehtävät kaupungilla

• Muut sopeutumis-/säästökeinot



Eläköitymisiä nimikkeittäin ja vuosittain



HANKEKORTIT
YHTEISET JA OSASTOKOHTAISET YHDEN SIVUN HANKEKORTIT 



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Korvataan vanhat ja moninaiset excelit tms. 

nykyaikaisilla toiminnan ohjausjärjestelmillä.

2. Mahdollistetaan tuotannonohjaus, toiminnan 

kehittäminen ja tiedolla johtaminen aiempaa paremmin

3. Automatisoidaan ja tehostetaan toimintaa sekä 

raportointia tuotannolle ja johdolle

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Staran kaikki tuotanto-osastot ovat ottaneet 

käyttöönsä laajasti nykyaikaiset 

toiminnanohjausjärjestelmät

2. Nykyaikaiset toiminnan ohjausjärjestelmät 

mahdollistavat toiminnan paremman kehittämisen 

tuotanto-osastoilla

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Allianssihankkeen projektit ovat sen alaisia, ihan juridisestikin. 

Keto ohjelma seuraa

• Datapankki ja kaluston käyttöaste projektit eivät ole edellisten 

kaltaisia, kuuluvatko paremmin muualle?

• HUOM: Osaprojektien vastuu allianssi ja osastot, 

HAO/tietohallinto toimii lähinnä mahdollistajan roolissa. 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Ylläpidon digitalisaatio 
• Sopimukset tuotettu hallinnosta, kyse on Allianssihankkeen projektista 

ja hankinnasta.2:n järjestelmän käyttöönotto, Paikannin.com sekä 
mReporting.

• Saatavalla tiedolla ja sähköisillä prosesseilla pystytään vauhdittamaan 
sopeuttamista ja tehostamista ylläpitotoiminnan muutoksissa. 
KTY:n/YHO:n vastuulla

• KTY, 
mukana YHO

• Pp Mirko 
Hietanen, 
Tuomo 
Karhula/Aaron 
Koskela –
KTY:stä

• Meneillään -> 
12/2023

2. Profio-projekti (RAT) 
• Sopimukset tuotettu hallinnosta, kyse on Allianssihankkeen projektista 

ja hankinnasta. Profio360 järjestelmän käyttöönotto.
• Hyödyn mittaaminen RAT:n vastuulla
• Projektin hyödyntäjänä myös KTR 

• RAT ja KTR 
• pp-Sami 

Ellonen/CGI

• Meneillään -> 
12/2022

3. Datapankki-projekti 
• KTR:llä tähän odotuksia 

• Tarkennetaan

4. Kaluston käyttöasteen parantaminen -projekti 
(miten paljon digitalisaatiota itsessään?)
• Tarkentuu, voi olla LOG-osaston projekti

• LOG,
mukana YHO

Projektin vastuullinen päällikkö

• Erillisiä allianssihankkeen projekteja (1 ja 2), tarkempi seuranta 

siellä. Vastuu allianssi, tuotanto-osastojen johto. Keto seuraa ja 

Janne Romo koordinoi tietoja Ketoon (1 ja 2)

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)

• Täsmentyy

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Tuotanto-osastot 

• Allianssihanke (CGI)

• Kanslia/Helsingin Digitaalinen perusta

• Tietohallinto

Projektin kokonaisaikataulu

• Menossa  12/2023 

Tuotannon digitalisaatioloikka   

Stara
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Hankintojen ja hankintaverkoston strateginen kehittäminen

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Kustannustehokkaat ja laadukkaat hankinnat

2. Toimiva hankintaprosessi

3. Yhtenäinen ja ammattimainen hankinta

4. Hankintojen vastuusuhteiden selkiyttäminen

5. Hankintatoiminnan mitatun kypsyystason parantuminen

Keskeiset konkreettiset tuotokset

• Hankintakategorioiden toimintamalli kuvattu 

(prosessikaaviot, ohjeet, mallit, lomakkeet) 

• Hankintavertailut ja –analyysit

• Kehittyneet sopimukset

 Riskinä osaamisen suhteen ”hankintaosaamisen 

eläköityminen”, johon ei ole riittävästi tällä hetkellä 

varauduttu.  

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Yhteisymmärryksen puuttuminen riskinä hankintakate-

gorioiden onnistuneelle käyttöönottamiselle, keskustelujen 

ja yhteisen kehittämisen kautta mahdollista saavuttaa.

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: 18.11.2021

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Hankintakategorioiden suunnittelu
- Kategorioiden suunnittelu
- Hankintojen vastuusuhteiden määrittely/tarkistaminen ja tarvittavien 

päätösten päivittäminen
- Yhteisten toimintamallien suunnittelu (esim. raportoitavat tiedot, 

frekvenssi- ja raportointitahot, spendianalytiikka-, hintavertailu- ja 
analyysitoimintamallit)

Sami Aherva

Tanja Dickman

12/2021 –
5/2022

3. Bostin käyttöönotto
- Käyttö ostokanavana: Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen
- Käyttö myyntikanavana: Toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen 

suunnitelman mukaisesti

Jussi Vepsäläinen 12/2021 -
12/2022

4. Hankintaosaamisen kehittäminen
- Tarvittavien osaamisten määrittäminen ja koulutusten suunnittelu
- Tavoitteena ammattimainen ja sovittujen hankintaprosessien mukaisesti 

toimiva hankintatoimi (esim. kilpailuttamisen tavat, hankintasopimukset)

Tanja Dickman 
(+ HR)

5/2022 -
12/2022

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Stara kokonaisuudessaan. 

Stara
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Projektin vastuullinen päällikkö

• Sami Aherva, Tanja Dickman 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Matleena Markkanen ja/tai Tanja Dickman, Heikki Halonen

• Hankintatoimen prosessiryhmä

• Hankintakategoriatiimit

• Hankintoja aktiivisesti kilpailuttavat

Projektin kokonaisaikataulu

12/2021 - 12/2022 



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 

Hyödyntuottokyvyn parantaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Staran tuottaman hyödyn ja hintasuhteen 

systemaattinen parantaminen

2. Yhteinen ymmärrys Staran ja asiakkaan 

kokonaistuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja Staran 

hinnoista

Keskeiset konkreettiset tuotokset

 Hyöty- ja panostekijöiden mallinnus ja 

euromääräinen arviointi

 Kokonaiskuva hinta/-arvotekijöistä

 Hintavertailut

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Saadaanko tuotanto-osasto tekemään yhteistyötä 

tuotettavien asiakasarvojen kehittämiseen. 

 Osaaminen ja ymmärrys hyötymallinnuksesta jää 

alhaiselle tasolle, jolloin työn edistäminen vaikeutuu.

 Hinnoittelu osoittautuu arvioitua vaikeammaksi tai 

mahdottomaksi, jolloin euromääräisten arvojen 

määrittäminen on myös mahdotonta. 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Mallinnus ja euromääräinen arviointi

a) asiakashyötyjen kartoittaminen b) hyötyjen muuttaminen arvotekijöiksi c) hyödyn 

euromääräinen arviointi ja laskenta d) hyötytekijöiden lisääminen/parantaminen/ 

poistaminen e) hintavertailut

• Antti Rusko • Selvitystyö 
2/2022 
mennessä

• Hyödyntämi
nen/sovelta
minen 
12/2024 

2. Asiakassuunnitelma
• Asiakassuunnitelmien laatiminen ja  toimeenpano
• Tiedon hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä ja asiakasyhteistyössä
• Kaupunkiasiakkuuksien vahvistaminen

• Antti Rusko • Alkaa 2021 
 12/2023  

Projektin vastuullinen päällikkö

• Antti Rusko 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Laaja, arvioitava myöhemmin 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Antti Rusko 

• Tuotanto-osastojen johto / asiakkuuksista vastaavat 

henkilöt

• Hyötymallinnuksen asiantuntijakonsultti

• Asiakassuunnitelmassa konsultointi

Projektin kokonaisaikataulu

Menossa  12/2023 

Stara
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 

Toimitilaselvitys

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Luopuminen tarpeettomista tiloista tai muutto 

tarkoituksenmukaisempiin tiloihin laaditun suunnitelman 

mukaan

Keskeiset konkreettiset tuotokset

 Tarkoituksenmukainen tukikohtaverkko, joka 

mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Selvityksen etenemiseen vaikuttaa aluemuutosten 

päätösaikataulu 

 Kaupungin tasolla riski, että tilat jäävät tyhjiksi

 Toimitilamuutoksilla on KTY:tä laajemmat vaikutukset 

Staralla

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

Toimitilaselvitys nykytilanteesta

• Tärkeimmät tunnusluvut on dokumentoitu
• Tukikohtien vaikuttavuuden arviointi erityisesti KTY:n tehokkaan ja sujuvan

toiminnan näkökulmasta
• Selvitetään tukikohdittain kunkin osaston osuudet usean käyttäjän kohteissa

Jyrki 
Määttänen, 
yksikön-
johtajat

• 12/2021

Annettujen aluemuutosvaihtoehtojen vaikutusten arviointi

• Tilakustannusten muutokset eri vaihtoehdoissa
• Toimipisteiden sijainnin merkitys tuottavuuteen eri vaihtoedoissa
• 2-3 ratkaisuesitystä päätöksenteon tueksi

Tarkentuu • 3/2022

KTY:n lopullisen aluemuutosvaihtoehdon vaikutus Staran toimitilaverkostoon

• Mistä KTY:n toimipisteistä luovutaan
• Tarvittavat korvaavat tilat KTY:lle sekä Staran muille osastoille

Tarkentuu • 6/2022

Projektin vastuullinen päällikkö

• Jyrki Määttänen 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Nykyinen ja tuleva toiminta-alue ja tarjottavat palvelut

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Yksikönjohtajat

• Katri Suonio

Projektin kokonaisaikataulu

Menossa vaihe 1  12/2021  6/2022

Stara
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 

Varautumis- ja valmiustoiminnan tehtävien, kustannusten ja arvon 

arviointi
Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

• Tunnetaan ja huomioidaan varautumiseen ja 

valmiustoimintaan liittyvät vaatimukset 

toiminnassa

• Varautumiseen ja valmiustoimintaan liittyvät 

lisäkustannukset ja toiminnan arvo tunnetaan ja 

osataan erotella perustoiminnan kustannuksista

Keskeiset konkreettiset tuotokset

 Varautumiseen liittyvät toiminnalliset ja resurssi-

vaatimukset määritelty ja yhteisesti sovittu.

 Erillinen sopimus, jossa kaupungin tilaamat tehtävät 

ja hinnat sovittu.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet
 Ei tunnisteta Staran arvoa palveluntuottajana tai arvo 

määritellään liian pieneksi

 Jos varautumiseen/valmiuteen liittyvät palvelut tilataan muualta
 Staran varautumisosaaminen ja kalusto jää täysimääräisesti 

hyödyntämättä, menetetään myös synergiahyötyjä.

 Kaupunki joutuu turvautumaan ulkopuolisiin palveluntuottajiin ja 

todennäköisesti koordinoimaan useamman palveluntuottajan 

kanssa. Todennäköisesti palvelutuottajissa on myös vaihtuvuutta, 

jolloin palvelutuotannossa ei ole jatkuvuutta ja laatu tulee 

vaihtelemaan.

 Stara ei henkilövaraa (VAP) niin laajasti ja Staralla/kaupungilla on 

huomattavasti pienempi henkilöstöresurssi käytettävissä kriittisten 

toimintojen suorittamiseen poikkeusoloissa.

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Varautumiseen ja valmiustoimintaan liittyvien tehtävien ja kustannusten 
arviointi Starassa (kokoonkutsujana Janne Haatainen)
- Mitä valmius- ja varautumistehtäviä Staralla on?
- Kuinka paljon toteutetaan ko. tehtäviä? Tehtävät, määrä, kustannukset/eurot
- Kuka tilaa ko. tehtävät?
- Mitä kalustoa ja varusteita jne. valmius- ja varautumistehtävät edellyttävät 

Staralta?

• Janne 
Haatainen

9 – 11 / 2021

2. Varautumiseen ja valmiustoimintaan liittyvien tehtävien ja arvon arviointi 
kaupunkitasolla (kokoonkutsujana Marko Karvinen)
- Mitä valmius- ja varautumistehtäviä Staralta tilataan?
- Mihin Staran pitää varautua? Tehtävät, määrä, aikataulut
- Kuka tilaa ko. tehtävät?
- Mitä kalustoa ja varusteita jne. valmius- ja varautumistehtävissä Staralta 

edellytetään?
- Mitä hyötyä eri osapuolille Staran valmius- ja varautumisroolista on? Mikä 

sen arvo on?

• Marko
Karvinen

11 – 12 / 2021

Projektin vastuullinen päällikkö

• Janne Haatainen (Staran puolella)

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Selvitysluontoinen ja tehdään ainakin tässä vaiheessa omana 

työnä Kymp/Kanslia yhteistyössä. Tarkentuu myöhemmin.

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet (Starassa)  

• Jukka Heinonen

• Ville Alatyppö

• Mika Honkasalo

• Antti J. Rautiainen

Projektin kokonaisaikataulu

9 - 12/2021

Stara
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Kehitys-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Esihenkilötoiminnan ja -osaamisen uudistaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

 Sarastia-järjestelmän avulla reaaliaikainen näkymä omaan 

henkilöstöön järjestelmän raportoinnin kautta.

 Esihenkilöosaamisten ja -käytäntöjen uudistaminen 

moderniin johtamismalliin ja HR-tietojen tehokkaampi 

hyödyntäminen arkijohtamisessa  

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Tuotanto-osastojen esi- ja vastuuhenkilöiden 

henkilöstö- ja resurssihallintoon käyttämä aika / 

saatava ohjaushyöty on hyvä ja parantaa hanke-

/linjatyön johtamista, joka parantaa läpimenoa jne. sekä 

vähentää hukkaa. 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet
 Aikajänne on pitkä HR-järjestelmään liittyen. Lisäksi paljon 

peräkkäisiä järjestelmäuudistuksia, uudet ”loikat” peräkkäin 

paljon meneillään samaan aikaan, 3-4 vuotta ns. turbulenssia 

(kiihtyvä kehittäminen)

 HRAdmin-toiminta/tekeminen ei häviä rinnalta, tekeminen tulee 

lisänä tämän kehittävän tekemisen päälle (mm. 

lainsäädännölliset tehtävät) 

 Järjestelmäosaaminen olennaista henkilöstöllä, jokaisella oltava 

valmius käyttää  epäonnistuessa riskinä vastuun kaatuminen 

HEY :lle

 Huom: Sarastia väliaikainen ratkaisu, HR-masterjärjestelmänä v. 

2022  palkanmaksujärjestelmänä v.2023). HR-

kokonaisjärjestelmä käyttöön vuonna 2023 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Staran esihenkilöosaamisten ja -käytäntöjen uudistaminen 
moderniin johtamismalliin 
• Esihenkilöiden yhteisten tarvittavien osaamisten tunnistus sekä tehtävien 

määritys eri HR-prosesseissa 
• HR-tietojen ja HR-tietojärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen 

arkijohtamisessa eri HR-prosessien kautta   
• Kumppaneiden valinta esihenkilöosaamisten valmennuttamiseen 

• Tommi Majanen • Käynnistyy v. 
2022

2. Sarastia365 HR –ratkaisu Helsingin kaupungin henkilöstö- ja 
palkkahallinnon järjestelmäksi 

• Sarastia-järjestelmän käyttöönotto
• Delegointiin ja päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet

• Järjestelmäosaaminen 
jokaisen vastuulla

• HEY ja esihenkilöt käyn-
nistyy syksyllä -21, loka-
tammikuu koulutukset)

• Kanslia omistajana, 
Tommi Majanen vastaa 
käyttöönotosta  

• Testaus ja koe-
käyttö menossa, 
v. 2022 aikana
käyttöön

• HR kokonaisjärjes-
telmä käyttöön v. 
2023 (käynnissä 
HR:n osalta)

Projektin vastuullinen päällikkö

• Tommi Majanen  

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Koko Staran esihenkilöitä koskeva

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• HEY 

• Tuotanto-osastot (Yhdessä haetaan ratkaisut) 

• Kanslia (linjaava ja ohjaava taho)

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnistyy v. 2021  2026

Stara
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Kehitys-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Osaamisen strateginen johtaminen

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Resurssijohtaminen

 Työmäärän vaihtelut, työpäivän tehokkuuteen liittyvät tekijät

2. Osaamisen kehittäminen

 Henkilöstön sitouttaminen kyvykkyyksien ja osaamisen 

kehittämiseen, yhteyksien löytymisen tarve

3. Resurssien liikkuminen, mm. 

 erilaisten tarvekokonaisuuksien tunnistus

työtä vaille jäävien sijoitus  koko kaupunkikonsernin 

vastuulla

uusi liiketoiminta

 Huomiona pätevyydet, koulutuskumppanuudet, lisäksi osaamisen 

syventäminen + alihankkijanäkökulma (sopimushallinta?)

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Aiempaa monitaitoisemman henkilöstön 

hyödyntäminen yli osastorajojen

2. Osaamisen syventäminen; 
 liikkeellelähtö HAO:sta (talous ”pilottina”)

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• HUOM: Ei tietoa koko kaupungin kyvykkyyksien ja osaamisen 

mallin luomisesta  vaikutukset tähän selvitettävä

• Osastojen sitoutuminen työhön olennaista; HAO edistävänä 

tekijänä, mutta vastuu osastoilla (tieto tehtävistä ym. osastoilla)

• Työntekijöiden motivaatio ja innostus olennaista; kannustavalla 

tavalla sitouttaminen, henkilöt itse hakeutuvat moniosaajiksi 

kannustin tähän?

• Esihenkilöiden tietoisuuden kasvattaminen

• Yhteistoiminta (edustus ja arki); esihenkilöt esittävät oikealla 

tavalla asian, uskovat asiaan – luottamuksen ilmapiiri

• Henkilöstön uudelleen sijoittaminen Helsingin kaupungilla, jos 

tehtävää ei löydy Starasta (kulloisenkin aluemuutoksen myötä)

• HUOM: Linkittyy myös verkostojohtamiseen

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Resurssien yhteiskäyttö ja moniosaajuus Starassa
• Tunnistetaan tehtävät, joihin tarvitaan tulevina vuosina ”lisäkäsiä”

• Esim. paljon eläköitymisiä, liikkuvuutta/rekrytointihaasteita tai liian vähän tekijöitä 
tarpeen tunnistaminen

• Tunnistetaan ko. tehtävissä vaadittava koulutus, pätevyys ja muu osaaminen
• Tunnistetaan erilaiset oppimisen tavat (mentorointi, työssäoppiminen, oppisopimus..) 

kunkin työtehtävän osalta 
• Tunnistetaan siirtymiseen liittyvät esteet ja haasteet (ratkaisu v. 2022)
• Lisätään resurssien yhteiskäyttöä ja Stara-yhteistä resurssisuunnittelua

Tuloksena moniosaajaksi Starassa -malli vuoden 2022 aikana
 Resurssit (mm. työryhmä ja vastuut), mahdolliset sisäisen liikkuvuuden kannustimet, 

esihenkilöiden tietoisuuden kasvattaminen, työaikoihin ja palkkaukseen liittyvät kysymykset
 Luodaan ”koulutuspolut” (tarvitaanko tutkinto, riittääkö mentorointi/työssäoppiminen)

Tapauskohtainen sovittelu/harkinta

Tommi 
Majanen, 

Maija 
Summane

n

Käynnistyy v. 
2021 aikana

2. Esihenkilö- ja asiantuntijaosaamisen syventäminen 
• Uudenlaisen osaamisen tarve työn muuttuessa

• Esihenkilöillä onnistumisen ja työkyvyn johtaminen, työkulttuuri
• Asiantuntijoilla oman substanssin syväosaamisen kehittäminen

• Henkilöstön sitouttaminen kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen

Tommi 
Majanen, 

Maija 
Summane

n

Alkaen v. 2022 
(HAO)

Projektin vastuullinen päällikkö

• Tommi Majanen, Maija Summanen

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)

 Koko Staraa koskeva (laaja työpanos)

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet

• Kaupunginkanslia/HR, 

• Koulutuskumppani  (yksilöllisissä poluissa)

• Osastot (HEY vie eteenpäin, osastot itse keskeisiä toimijoita)

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnistyy v. 2021 aikana  12/2023

Stara
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Tuotantotapa-analyysit

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Kustannustehokkaat ja laadukkaat tuotantotavat

2. Toimiva prosessi

Keskeiset konkreettiset tuotokset

• Tuotantotapa-analyysit ja toimenpide-ehdotukset

• Tarvittavat muutokset/päätökset tehty

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Vahvan osaamisen saaminen aidon tuotantotapa-

analyysin tekemiseksi

 Yhteisymmärryksen puuttuminen riskinä päätöksen teolle

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: 18.11.2021

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Tuotantotapa-analyysit
- Palvelujen järjestämis- ja tuottamisvaihtoehtojen systemaattinen

analysointi. Sisältää myös keskistettyjen vs. tuotanto-osastoille 
organisoitujen palveluiden roolin tarkastelun (mm. hallinto, tekninen tuki, 
hankinta, konepaja, raskaskonekorjaamo, muut), sekä organisaatio-
tarkastelun.

Timo Martiskainen
Yksikönjohtajat

1/2023 –
12/2023

2. Kokonaisarviointiin pohjautuvat valinnat
- Valintojen tekeminen ja päätösten valmistelu

Timo Martiskainen
Yksikönjohtajat

6/2023 –
12/2023

3. Päätösten toteuttaminen Timo Martiskainen
Yksikönjohtajat

1/2024 –
12/2024

Projektin vastuullinen päällikkö

• Timo Martiskainen, Xxx 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Kustannukset lasketaan hankkeen alussa. 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Tuotantotapa-analyysit/ulkopuolinen konsultti

Projektin kokonaisaikataulu

1/2023 - 12/2024 

Stara
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti  
Kehityshanke: Ylläpitotoiminnan sopeuttaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Sopeuttaa ylläpito-osaston toimintaa Kh:n

päätöksiin vähimmän haitan periaatteella.

2. Tuottaa osaltaan KH:n päätöksien perusteena 

olevat hyödyt huomioiden Helsingin kaupungin 

henkilöstölinjaukset 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Pienentyneiden vastuualueiden vaikutukset 

resursseihin tiedetään ja siten toimintaa voidaan 

sopeuttaa. 

2. Vastuualueiden pieneneminen ei aiheuta  

asiakashintaan korotuspainetta eikä heikennä KTY:n

tuloksentekoa v.2024 jälkeen

3. Vailla työtä jäävien henkilöiden resurssipooli on 

tiedossa ja kohdistettavissa kaupunkitasoiselle 

sopeuttamiselle.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Esitetty suunnitelma ja sen sisältö voi työn edetessä muuttua, 

ohjausryhmän ja KYMP-yhteistyöryhmän vaikutuksesta. 

 Sopeuttaminen hintoja korottamatta voi olla mahdottomuus 

nykyisessä rahoitus- ja toimintamallissa tai sopimusten luonteiden 

vuoksi. 

 KETOon tuoma lisätyö kuormittaa henkilöiden päivittäistä työtä. On 

todennäköistä, että joistakin palveluista joudutaan luopumaan 

priorisoinnin vuoksi. 

 Henkilövaihdokset KETO:n toteuttamisen aikana hidastaa 

merkittävästi tulosten saavuttamista. Tulisi miettiä, miten oman 

työnsä ohella KETOa toteuttavien ihmisten toimintaa palkitaan.

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

0. KTYn tuotannon perustietojen kerääminen ja validointi sopeuttamisen lähtö-
ja tavoitetasojen vahvistamiseksi  

Katri 
Suonio ja 

Nina 
Piironen

8-11/2021 

1. Vastuualueiden ripeän pienentämisen hallinta KYMPin kanssa  Tero 
Koppinen

5/2021 
10/2024

2. Myyntihintojen harmonisointi KTY:n sisällä siten että hinnat ovat toimivia 
kaikilla alueilla. 

Samipetteri
Mäkinen

11-12/2021

3. Resurssien ja tuotantovälineiden mitoittaminen/ tarkentaminen vastuualueilla 
tarvittavaan määrään: tuotannon menot mitoitettavissa ennakoituihin 
tuloihin: henkilö-, kalusto- resurssit, tukikohdat ja tuotanto- ja 
tukipalvelutarpeet      

3.A: KTY:n oma tuotanto ja ulkoinen palvelutuotanto, varallaolon, jne. 
tarkentaminen
3.B: LOG ja HAO:lta ostettavat palvelutarpeet  

Janne 
Pesola

-12/2024 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)

 Työ tehdään pääasiassa omana työnä. Tarvittaviin 

toimiin palkataan määräaikaista resurssia tai ostetaan 

ulkopuolisia palveluita. 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet:

• Alueiden työyksiköt 

• KYMP, tilaajaorganisaationa, sopimusten ja alueiden 

kaikkien tehtävien siirto

• STARA/LOG ja HAO: oman toiminnan välitön 

sopeuttaminen KTY:n laskeviin tarpeisiin   

Projektin kokonaisaikataulu

• 5/ 2021  12/2024 

KTY 

1

Projektin vastuullinen päällikkö

• Ville Alatyppö, Tero Koppinen ja Katri Suonio



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Ylläpitotoiminnan tehostaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Nostaa KTY:lle jäävien vastuualueiden toiminnan 

tehokkuutta mahdollisuuksien mukaan.

1. Vailla työtä jäävien henkilöiden määrä tiedetään ja ne 

voidaan kohdistaa kaupungin osaajapooliin.

2. Kalustomäärän pienentymisellä saadaan myyntituloja 

kattamaan osaston kuluja. 

3. Osaston uusi organisoituminen tukee toiminnan 

tehostamista.

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

• Haluttu laatutaso saavutetaan 13 % pienemmällä 

henkilöstömäärällä

• +10 % kalustotehokkuutta  kalustomäärän 

vähentäminen 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Esitetty suunnitelma ja sen sisältö voi työn edetessä muuttua, 

ohjausryhmän ja KYMP-yhteistyöryhmän vaikutuksesta. 

 Sopeuttaminen hintoja korottamatta voi olla mahdottomuus nykyisessä 

rahoitusmallissa.   

 KETOon tuoma lisätyö kuormittaa henkilöiden päivittäistä työtä. On 

todennäköistä, että joistakin palveluista joudutaan luopumaan priorisoinnin 

vuoksi. 

 Henkilövaihdokset KETO:n toteuttamisen aikana hidastaa merkittävästi 

tulosten saavuttamista. Tulisi miettiä, miten oman työnsä ohella KETOa

toteuttavien ihmisten toimintaa palkitaan.

 On mahdollista, että kalustonhallinnan muutokset tuovat sopeuttamistoimia 

LOGiin.

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Hankinta/ostosopimusten järkeistäminen: ostojen järkeistäminen, 
hintakilpailutuksen ja myös mitoitus-tarkkuuden kautta 

Mika 
Honka-

salo

-12/2024

2. Sujuvoitetaan  700 tunnin työt tehtäväksi 600 tunnilla (laskutettavien 
tehokkaiden työtuntien kasvattaminen), leanin, digitalisaation, 
työnjohtamista, asiakasyhteistyön sekä  muutosjohtamisen ja –
osallistamisen keinoin   

Jarmo 
Tammi-

nen

-12/2024

3. Kaluston kustannustehokkuuden nostaminen KTY:n kalustostrategian
ja -hallinnan kautta.    

Janne 
Pesola

Projektin vastuullinen päällikkö

• Ville Alatyppö, Mika Honkasalo

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)

 Työ tehdään pääasiassa omana työnä. Tarvittaviin toimiin palkataan 

määräaikaista resurssia tai ostetaan ulkopuolisia palveluita. 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Alueiden työyksiköt 

• STARA/LOG ja HAO: oman toiminnan välitön sopeuttaminen 

KTY:lle jäävien vastuualueiden tehokkuustavoitteisiin 

Projektin kokonaisaikataulu

• 1/ 2022  12/2024 

KTY 

2



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Ylläpitotoiminnan palveluiden kehittäminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Tehdään samalla henkilömäärällä korkeampaa 

arvoa, joko tekemällä enemmän tai tekemällä 

arvokkaampaa työtä asiakkaalle   

2. Osasto saa uusia asiakkaita, jotka palvellaan 

jäljelle jäävillä resursseilla.

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Keskimääräisen laskutettavan työtuntimäärän 

kasvattaminen noin 10 % (laskennallinen 

arvo, lasketaan B)-projektissa tehostetun 

toiminnan pohjalta) sekä lisätyömyynnin 

avulla. Vähennetään vastaavasti hallitunteja 

ja valmistelutunteja.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet
 Esitetty suunnitelma ja sen sisältö voi työn edetessä muuttua, ohjausryhmän 

ja KYMP-yhteistyöryhmän vaikutuksesta. 

 KETOon tuoma lisätyö kuormittaa henkilöiden päivittäistä työtä. On 

todennäköistä, että joistakin palveluista joudutaan luopumaan priorisoinnin 

vuoksi. 

 Henkilövaihdokset KETO:n toteuttamisen aikana hidastaa merkittävästi 

tulosten saavuttamista. Tulisi miettiä, miten oman työnsä ohella KETOa

toteuttavien ihmisten toimintaa palkitaan.

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Laskutettavan keskimääräisen  työtuntimäärän kasvattaminen 600 
tunnista 800 tuntiin digitalisaation, uusien asiakkuuksien ja palveluiden, 
asiakasyhteistyön, muutosjohtamisen ja –osallistamisen keinoin: 
• Töiden laskutettavuuden kasvattaminen 
• Tuntikirjaustarkkuudet    
• Sopimusten tarkempi hallinta ja ymmärrys työn laajuudesta sekä 

lisätöiden mahdollisuuksista.

SamiPette
ri Mäkinen

12/2024

2. Palveluprosessien kehittäminen Helsingin kaupungin toimijoiden 
käyttöön
Helsingin kaupungin toimijoiden käyttöön

• Kiinteistöhuolto (HeKa tms )  
• KTY:n palvelu-uudistuskäytännön ja –johtamisen uudistaminen 

Tero 
Koppinen

12/2024

3. KTY:n organisoitumisen vaihtoehdot tulevaan toimintamalliin Ville 
Alatyppö

-12/2024

Projektin vastuullinen päällikkö

• Ville Alatyppö, Samipetteri Mäkinen

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Jäljelle jäävien  alueiden työyksiköt 

• KYMP, tilaajaorganisaationa, alueiden toteuttamiseen 

liittyvien palveluiden kehittäminen 

• Muut toimialat ja kaupungin sisäiset asiakkuudet  

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnissä - 12/2024

KTY 
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Hankekohtaisen seurannan ja ohjauksen tehostaminen

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Parantaa KTR:n hankkeiden käynnistystä, seurantaa 

ohjausta, laskutusta sekä hankkeisiin alihankittujen 

palveluiden tehokkuutta.

2. Tavoitteena tehostus 10 % 2025 mennessä; 

noin 2,5 % vuodessa

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Tuottavuus ja hintakilpailukyky paranee 2,5 %/vuosi 

2024 asti eli n. 7,5 % yhteensä

2. Hankekohtaiset läpimenoaika ja valmistumisaika  

poikkeamat vähenee -50 % 

3. Hankinnan poikkeamien vähentyminen 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Profion osalta keskeneräinen kokonaisarkkitehtuuri-

näkemys miten muut suunnittelu/laskentaohjelmistot 

sujuvasti integroidaan Profioon. (myös missä mikin laskenta 

toteutetaan)  mahdollinen HIDASTE

 KOULUTUS käyttäjille: koulutuksen ”intensiivivaihe” ja 

tuolloin osallistujien motivaatio oppia ja välittömästi ottaa 

käyttöön uudet järjestelmät ja yhteiset käytännöt. 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Infrarakentamisen -hankehallintaa tukevan tietoteknisen ratkaisun 
käyttöönotto KTR:n rakentamisyksiköissä. 
• Liittyy CGIn Profio-hankkeeseen 
• Keskittyy ensivaiheessa hankkeen taloudellisen hallinnan 

selkeyttämiseen
• Linkittyy tilattujen alihankintapalveluiden laskutuksen tehostamiseen ja 

puitesopimusten noudattamisen tarkempaan hallintaan 

• Aliprojektina hankkeiden aikataulu- ja resurssisuunnittelun ja -hallinnan 
käytäntöjen yhdenmukaistaminen tietoteknisen hankehallinnan kautta 

Eila Hägg • Hietaniemenkatu-pilotti käynnissä, 
analysointi 11/ 2021 ja jatkopäätös

• Koulutuksen intensiivivaihe käyttäjille 1-2 / 
2022

• 3 / 2022 laskenta ja tarjoukset uuteen
järjestelmään

• Seuranta ja raportit hyödynnettävissä 2022 
• Hyötyjen analysointi 1/2023

• Projektisuunnitelma ja projektiryhmän   
perustaminen 1/2022

2. Alihankittujen palveluiden kilpailuttamisen sekä näiden 
sopimuksellisuuden ohjauksen tehostaminen
• Teknisen tuen ja tuotantoyksiköiden toimintamallien harmonisointi ja 

työnjaon kehittäminen
• Kustannustietouden lisääminen 

Janne
Vesa 

• Tiedonkeruu v.21-22 sopimusten 
harmonisointi tuotantoyksiköiden kanssa 11/
2021 alkaen, hyödyt v.23 alkaen

3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
• Digitalisaation edellyttämien järjestelmien osaamisen ja käyttöönoton 

kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla
• Osaamisisluotsi ja muut osaamisen kehittämiseen liittyviä toimia 

jatketaan 

Janne 
Vesa 
yksiköiden 
päälliköt 

• Käynnissä valmentava johtaminen -koulutus 
(päälliköt, työnjohto, projekti-insinöörit,
koulutetaan kaikki joilla on vaikutusta 
hankkeiden läpimenoon  2021- 2022

Projektin vastuullinen päällikkö

• Eila Hägg  

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)
• Koostuu: Profio-hankkeesta; liittyvästä integrointityöstä ja 

koulutuksesta; Valmentava-johtaminen –koulutuksesta 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• KTR:n yksiköt 1,2 ja 3  sekä Tekninen tuki 

• Profio-hanke / CGI-allianssi  

• HAO/HR: koulutus 

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnissä   12/2022

KTR 

1



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Prosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt

1. Vastataan henkilöstökyselyn nostamiin 

hukkatekijöihin

2. Kustannus- ja aikatauluhyödyt (läpimenoaikojen 

pienentyminen)

3. Laatu paranee järjestelmällisen toiminnan myötä

4. Mallinnuksen ja koneohjauksen sekä muun 

teknologian lisääminen hankkeissa ja toiminnassa    

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Toiminnan tehostuminen 2,5 % /  vuosi

2. Hanketehokkuus kasvaa + 7,5 %

3. Resurssien kokonaiskäyttöaste kasvaa, sisältää 

alihankinnan +15 % 

4. Yhdenmukaiset toimintatavat

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Koko organisaation sitouttamisen mahdollinen 

epäonnistuminen riskinä 

• Olennaiset perustelut kehittämistoimien tarpeesta

• Resurssien riittävyys

• Projektin keskeiset tekijät/osapuolet

• Mahdollisuus työntekijällä ajatella asioita (ajatustyö), 

työntekijöiden osallistaminen 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. LEAN – periaatteiden käyttöönotto kattavasti ja jalkauttaminen työmaille 
• Tavoitteena työajan tehokas käyttö ja henkilöstön itseohjautuvuuden 

parantaminen
• LAST PLANNER –menetelmän jalkauttaminen 
• Mittaukset liittyen työmaiden hukkiin (vaikutusmahdollisuudet näihin liittyen)

Päälliköt, 
työnjohto

Vuoden 2022 


2. Mallinnuksen ja koneohjauksen  kehittäminen ja käyttöönotto hankkeissa 
ja toiminnassa    

• Kehitysryhmän perustaminen osastolla

Päälliköt ja 
projekti-
insinöörit 

Vuosi 2021
syksy ryhmän 
perustaminen 

3. Strukturoitu toimintamalli hankkeiden valmistelussa 
• Vastuiden selkeyttäminen ja laskentaprosessin yhtenäistäminen 
 Sisäisen prosessin kehittäminen

Janne Vesa  
päälliköt 

Vuosi 1-6/ 
2022 

4. Tuntikirjauksen ja kustannusten kohdistamisen  automatisointi, PROTIETO 
• Pilottihankkeiden kautta laajempaan käyttöön 

Controller,
Hägg,

Vatanen, 
Perttinä, 

Pilotointi tehty, 
käyttöönotto 

Ruosilantie 11/2021
muut 2022> 

Projektin vastuullinen päällikkö

• Eila Hägg

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

• Kehitys- pilottiryhmien perustaminen, koulutukset ja 

menetelmien jalkauttaminen osittain konsulttiavusteisesti

• Tarkentuu   

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Päälliköt, työnjohto, projekti-insinöörit, henkilöstö

• Mahdollinen ulkopuolinen taho (mm. Leanin jalkautus)

Projektin kokonaisaikataulu

• 2022 

KTR 
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Projektijohtamisosaamisen kehittäminen    

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. RAPin työnjohdon toiminta on tehostunut

2. Projektikohtainen tilanhallintaratkaisut joustavoituvat

(mahdollisuus fyysiseen tukikohtaan)

3. Kustannustehokkuus ja kustannusten jakautuminen 

paranee

4. Työnjohdon ja työntekijöiden (= työyksikön) 

itseohjautuvuus lisääntyy

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Työnjohto kykenee hallitsemaan samanaikaisesti 

useampia pienempiä projekteja tehokkaasti 

nykyisen 1-2 suuren sijaan.

2. Toteutusprojektien hallinnon suhteellinen osuus ei 

kasva, vaikka keskimääräinen projektikoko 

pienenee.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet 

Huomioitava SAP-rajapinnat Profioon nähden, 

toimimattomuus mahdollinen riski

 Työkanta; miten aktivoituu korona-aikana ja 

tulevaisuudessa. 

 Toimivat yhteydet tilaajapuolelle, jossa 

organisaatiomuutoksen ja koronan vuoksi hankkeiden 

eteenpäin vienti etenee hitaammin (linkki B-projektiin)

 Hankkeiden käynnistys (kustannukset ja 

yhteisymmärryksen luominen) vaikuttaa projektin 

etenemiseen (linkki B-projektiin)

 Huomiona, linkittyy vahvasti B)-projektiin

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Profion jalkautus
• Käyttöönotto työnjohdon ja projektipäälliköiden kautta, ehdottoman tavoitteena, että 

kaikki uudet hankkeet johdetaan Profion kautta    
• Vaikutus työmaan tehokkuuteen ja seurantaan 

Tekninen tuki

(RAP:lla
pilottiryhmä)

Koulutukset 
loppuvuoden 

2021 aikana 

2. Uuden toimintamallin käyttöönotto, erityisesti RAP ja KRN 
• Korjausrakentamisen kanssa yhteiset projektipäällikköpalaverit)
• Tulevien töiden läpikäynti, töiden jakaminen   
• Yhteistyön lisääminen, työnsuunnittelun helpottaminen tätä kautta 
Selkeä linjajako RAPin ja KRN:n välille lähtökohdaksi toiminnalle: sisäinen joustavuus 
huomioitava: periaatteessa RAP tekee isommat hankkeet, mm. ne, joissa tarvitaan 
vastaavan mestarin pätevyyttä (ei kaikkia) ja KRN tekee pienemmät hankkeet. (KRN:n
projektipäälliköiltä vastaavan mestarin työt pois, ei kuulu toimenkuvaan)

Tekninen tuki 
avustaa, 

toimistopääl-
likkötasolla

vastuu

Syyskuussa 
2021 

3. Hankkeiden prosessien kuvaaminen ohjattavuuden tehostamiseksi  
• Pienet, keskisuuret ja suuret hankkeet
• Toimintamallit kuvataan – ilmenee hankkeiden eroavaisuudet, jalkautus helpommin 

kuvauksien ollessa selkeitä
• Suhde keskisuuriin hankkeisiin ja pieniin hankkeisiin, jakautuuko RAPin työnjohdolle 

ja projektiryhmälle tasaisesti  pyrittävä tasaiseen työkuormaan ja –kantaan

Tekninen tuki 
avustamassa, 

toimisto- ja 
projektipääl-

likköt
vastuussa

Syksyn 2021 
aloitus 

(v. 2022 oltava 
selkeä kuvaus 

olemassa)

Projektin vastuullinen päällikkö

• Jarmo Heinänen (Sami Jokinen)

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Arvioitava myöhemmin 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Tekninen tuki

• Projekti- ja toimistopäälliköt

Projektin kokonaisaikataulu

• 2021 - 2022

RAT 

1



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Asiakastilaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Yhteiset ja tiedetyt käytännöt olemassa asiakkaan 
tilaamiskäytäntöihin  

2. Mahdollistaa tehokkaamman sisäisen 
resurssitarvesuunnittelun ja tasaisemmat työkuormat

3. Tarjoamafokus terävämpi (erityisesti KRN ja RAP)

4. Asiakkaan (KYMPin) näkökulmasta tilauskäytännöt 
sujuvoituu (lisäarvo)

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Tasaisempi työkuorma työyksiköissä tarkemman 
keskipitkän työkuormaennusteen seurauksena 
(keskimääräinen laskutusaste / työntekijä on 
nykyistä korkeampi)

2. Resurssien ja kustannusten jakautuminen 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Kuinka paljon vaikutusmahdollisuuksia tilaajien 

käytäntöihin?

• Muiden hankkeiden eteneminen (tiedonsaanti, aikataulu)

• Hankkeen tavoitteiden täsmentäminen

• Konepajan tilausten yhtenäistäminen rakentamisen 

toimintojen kanssa 

• Tilaamiskäytäntöjen rajaus? 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. BEM-kehitys

• Profio-kokonaisuuteen liittyvä. Tilojen käyttäjien pienten poikkeamien 
korjauskehitykset isännöitsijälle, josta isännöitsijältä RATiin BEM:n kautta. 

Profio-
hankkeen 
projekti-
päällikkö

Meneillään – tavoite 
v. -21 loppuun 

mennessä. 
Käyttöönotto Profion 

käyttöönoton 
yhteydessä

2. Tilauskäytäntöjen kartoitus

• Kartoitus: mitä kanavia kautta tilauksia tulee, kuka tekee tilauksia ja miksi 
tilauksien kulku henkilöityy. Mitkä tekijät vaikuttavat tilaamiseen; henkilökohtaiset 
suhteet yms

• Miten tilausten / töiden avaukset ajoittuvat vuodessa, rytmi

Minna Kataja Vuoden 2021 aikana 
kartoitus toteutettu

3. Tarjoamafokuksen terävöittäminen

• Yksikön johtaja ja tuotantopäälliköt kanssa keskustelut (teknisen tuen 
osallistuminen olennaista) – tulevaisuuden suunta (vastuut ja roolit selvillä)

Kari 
Haapaniemi

Osaprojektin 2 jälkeen

4. Tilausprosessin kuvaus asiakkaan näkökulmasta

• Haasteet ja tärkeimmät kehittämiskohteet, yhtenäistämiskohteet. Yhteenliittymät 
tietojärjestelmien kanssa (seurannan työkalut)

Minna Kataja Osaprojektin 3 jälkeen

Projektin vastuullinen päällikkö

• Minna Kataja

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Arvioitava myöhemmin

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Tekninen tuki

• Tuotantopäälliköt

• Yksikön johtaja

Projektin kokonaisaikataulu

• 2021 – 2022. Linkittyy Profio- sekä kustannuslaskennan 

kehittämishankkeisiin.

RAT 

2



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Prosessien sujuvoittaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt

1. Vastataan henkilöstökyselyn nostamiin 

hukkatekijöihin

2. Kustannus- ja aikatauluhyödyt (läpimenoaikojen 

pienentyminen)

3. Laatu paranee järjestelmällisen toiminnan myötä

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Toiminnan tehostuminen 1-2 % vuodessa

2. Luovutuksessa mitattavien virheiden 

väheneminen

3. Yhdenmukainen toimintatapa 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Koko organisaation sitoutumisen mahdollinen 

epäonnistuminen riskinä 

• Perustelut olennaista ennaltaehkäisevänä, mistä vaade 

tulee?

• Resurssien riittävyys

• Projektin keskeiset tekijät/osapuolet

• Mahdollisuus työntekijällä ajatella asioita (ajatustyö)

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Työn tekemisen tehostaminen LEAN-periaatteilla
• Tavoitteena työajan tehokas käyttö ja henkilöstön itseohjautuvuuden 

parantaminen
• Mittaukset liittyen työmaiden hukkiin, jatkuva työajan mittaus 

(vaikutusmahdollisuudet näihin liittyen)

Päälliköt, 
työnjohto

Vuoden 2022 
alusta 

2. Kehitysryhmien perustaminen
• Ryhmän vetäjä ja työyksikön päällikkö sekä työntekijät juurisyiden löytämiseen
• Vuoropuhelun mahdollistaminen

Oskari 
Laamanen

Vuoden 2022 
alusta 

3. Koneiden käyttökapasiteetin maksimointi
• Konepaja, puutekniikka
• Lisäkoulutukset koneiden käyttöön, osaajien määrän lisääminen
• Työaikamuodot – vaihteleva työaika

Olli Harden Vuoden 2022 
alusta 

4. Strukturoitu toimintamalli työn aloitukseen
• Ennakoiva suunnittelu, suunnittelun parantaminen
• Työntekijöiden kanssa tietojen läpikäynti sujuvaan työskentelyyn 
 Sisäisen prosessin kehittäminen 

Minna 
Kataja

Vuoden 2022 
alusta 

Projektin vastuullinen päällikkö

• Oskari Laamanen, Kari Haapaniemi

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

• Projekti aloitetaan kun koko työnjohdon valmentava 

johtaminen -valmennus päättyy 11/2021. Projektista 

saatavaa hyötyä mitataan Profiosta saatavilla mittareilla.

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Päälliköt, työnjohto, tuotanto-insinöörit, henkilöstö

• Mahdollinen ulkopuolinen taho (mm. Leanin jalkautus)

Projektin kokonaisaikataulu

• 2022 - 2023

RAT 

3



Kehityshanke: Palveluiden kehittäminen ja resurssiyhteistyön tiivistäminen

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. YHOn palveluiden proaktiivinen kehittäminen 
vastaamaan pitkäntähtäimen kaupunki-strategisia 
tavoitteita (Hiilineutraali Helsinki, Merellinen Helsinki, 
monimuotoisuus, ja muut ekosysteemipalvelut) 

2. YHO-KTY resurssiyhteistyön tiivistäminen

3. Osallistutaan toteutettuun merelliseen tukikohta-
ratkaisuun 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 
1. Määritetty kaupunkiin lisäarvoa tuovien ekosysteemi-palveluiden 

vaikuttavuuden taloudellinen arvo yhteistyössä asiakkaan kanssa 
sekä ympäristövaikuttavuuden arviointi (käyttöön muutkin mittarit 
kuin €-arvioinnit)

2. Kustannussäästöt hyödyntämällä YHO:n palvelutuotannossa 
KTY:ltä vapautuvien resursseja

3. Selkeä työnjako asiakkaan kanssa ja toimialoilta siirretty YHOlle
käytännössä kaikki YHO-palveluiden tyyppiset operatiiviset ja 
niiden työjohdolliset tehtävät. Tehokas tilaus- ja toimituskäytäntö 
asiakkaan kanssa. 

4. Tehostunut resurssien yhteiskäyttö (henkilöstömäärä -2) 

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet
 Huom: Konkreettinen tuotos 2; asiakkaan tehtävänä määritellä 

lisäarvotekijät – YHO:lta mahdollinen taloustieteellinen 

näkökulma, luonnonsuojelualueiden rakentamishankkeissa 

elinkaarikustannuksien konsultointi (elinkaariajattelu)

 Pääpaino yhteistyössä 

 Keskustelut osaprojektin 3 vastuuhenkilön kanssa käytävä 

sisältöön liittyen

 Osaprojekti 1; osa asioista YHO:n ulottumattomissa, KYMP ja 

KUVA jakaa saariston kunnossapidon ja ylläpidon keskenään –

miten jaetaan, miten vastuun saaja järjestää? YHO:lla ei suuria 

vaikutusmahdollisuuksia 

 Organisaatiorajat ylittävissä asioissa yhteistyön onnistuminen 

olennaista (asioiden eteenpäin vieminen, roolituksen tärkeys)

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Saaristojen ylläpidon ja huollon (LHS) toiminnan ja työnjaon kehittäminen KYMP 
ja KUVAn kanssa 

• Sisältää meritukikohtaratkaisuun sopeutumisen
• KYMP rahoittaa ratkaisun, joten mukana, mahd. hybridi PeLan kanssa. 
• YHOssa vähäiset vaikutusmahdollisuudet, pitkälti sopeutumista 

• Antti Rautiainen
• Juha Puumalainen 

(työryhmien 
yhteistyökokoukset, 
joiden kokoonpanossa 
YHO mukana)

• Meneillään 

2. Maatila/kotieläintila –toiminnan (LHV) kehittäminen KYMPin kanssa. 
• Sisältäen yhteiset tavoitemittarit liittyen ekosysteemipalveluiden tuotantoon

• Lauri Mörä • Meneillään (v. 
2021 vuoden 
vaihteesta) 

3. Sisäinen yhteistyö KTY:n kanssa (YHO:n ja KTY:n kilpailuasetelman kehitys)
(Tämä ykkösprioriteetti)

• YHOn sisäinen palveluiden työjaon selkeytys KTY:n kanssa (arboristityöt)
• Työnjaon selkeytys vieraslajien torjunnassa: lisääntyvä työ. Sisäinen 

palvelumuotoilu / palvelusuunnittelu tulevaa varten; vieraslajikartoitukset ja työn 
toteutus. Tästä työtä muualta vapautuville resursseille? Aloitetaan selvitystyöllä.

• Yhteistyömahdollisuudet muissa kausitöissä

• Jari Kuusi
(YHO:n yksikön johtaja 
keskusteluissa mukana)

• Antti Helakallio

• Antti Helakallio

• Kehitys 
meneillään/syks
y 2021

• (Hankintamalli 
vaihtunut 7-
8/2021)

Projektin vastuullinen päällikkö

• Antti Rautiainen

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Arvioitava myöhemmin

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Koko YHO

• KTY resurssiyhteistyö 

• Tilaavat toimialat: KYMP ja KUVA 

Projektin kokonaisaikataulu

• 9/2021  12/2024

Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
YHO

1



Projekti: Odottamisen ja hukka-ajan karsiminen tuotanto-osastojen kanssa   

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Tuotanto-osastojen järkeistämishankkeiden / lean-
hankkeiden  tulosten saavuttamisen varmistaminen. 
Kuten KTY:n ja RATin KH:n päätöksiin sopeuttaminen 
vaikutus materiaalivirtoihin, kalustotarpeisiin ja niiden 
tuki- ja hallintopalveluihin hyödyntäen ja tehostaen 
kaikkia LOG palveluita ja lisäarvopalvelu-
mahdollisuuksia 

2. LOGin oman toiminnan ja prosessien tehostaminen 
edellyttää tuotanto-osastojen kanssa tehtävää 
yhteiskehittämistä liityntäpinnoissa ja tietovirroissa 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Konkreettiset tulokset näkyvät tuotanto-osastojen 
tuloksessa:  läpimenoaikojen lyhenemisenä, 
arvontuoton kasvuna, odotusaikojen vähenemisenä 
sekä kokonaisseurauksena kustannusten 
vähenemisenä  

2. LOG:n omat tuloshyödyt: tehostunut työ ja ohjaus 
materiaalivirtojen hallinnassa; hintahyöty tuotanto-
yksiköille kokoluokkaa 5% 2022 loppuun 
mennessä, jos kaikki tuotanto-osastot ovat 
sitoutuneet kehittämiseen   

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Ilman johdon kattavaa sitoutumista ei toteutettavissa ja 1)-

osaprojektin investointista ei saada irti kaikkea hyötyä   

• Kaikille Staran tuotannoille omat alaprojektit

• Starayhteisen nimikkeistön käyttöönotto

• Varastot, jotka eivät ole SAP:ssa

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Irtaimen omaisuuden hankinnan ja hallinnan Stara-tason käytäntöjen 
ja järjestelmien määritys (master-järjestelmä ja Bos-järjestelmä)  
mahdollistamaan materiaalivirtojen jne. kattava ohjaus ja optimointi sekä 
muut oikeasta tiedosta syntyvät käyttäjähyödyt ja -arvot.  

Sami 
Ahverva 

• Toteutettavissa 
1-5/2022 

2. Staran kattava 5PL varastojen siivous. Turhan, epäkurantin ja päällek-
käisen varastosisällön poistaminen ja kierrättäminen sekä päällekkäisten 
toimijoiden karsiminen mm. Leanin 5S-menetelmän hyödyntämällä. 
Inventaari kurantin varastosisällön ja toimittaja-verkoston osalta 
lähtökohdaksi jatkuvaan kokonaisoptimointiin/-ohjaukseen (3PL->4PL-
>5PL), joka perustuu 1.-osaprojektin tuotokseen.   

Jussi 
Vepsäläine

n

• Toteutettavissa 
Q1/22-Q4/23

3. Tuotanto-osastoille sekä vuokratun kalustokannan että sovittujen 
kuljetuspalveluiden sovittaminen tulevaan kokonaistarpeeseen. 
Samalla oman hankinta- ja huoltotoiminnan sopeuttaminen lähivuosien 
kysyntäkehitykseen ja  kalustokannan teknologiamuutoksiin. Ensimmäinen 
painotus tukea KTY:tä vastuualueiden pienentymiseen sopeutumisessa.    

Teemu 
Levander/ 

Juuso 
Tuominen

• Toteutettavissa 
10/2021 (KTY 
fokus)
 12/ 2022 

4. Tuotanto-osastoille varastot SAP:iin.
Voi täydentyä keskusteluissa tuotanto-osastojen kanssa. 

Jussi 
Vepsäläine

n 

Q1/22-Q4/23

Projektin vastuullinen päällikkö

• Sami Aherva (LOG vetää) kokonaisuuden 

varmistaminen

• Tuotanto-osastoilla yksikönjohtajien tuki ja ohjaus omiin 

työyksiköiden päälliköihin 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

 Staran koko irtaimen omaisuuden hallinta

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• LOG: vetovastuu

• KTY, RAT, KTR, YHO: kumppani, hyötyjät 

• HAO: osaamisen ja johtamisen kehittäminen, tarvittavat 

tietojärjestelmämuutokset

Projektin kokonaisaikataulu

• Q1/22-Q4/23
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Projekti: Palveluiden tehostaminen nykyisille asiakkaille  

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Uudet asiakkuudet muista toimialoista KYMPin lisäksi 
(KASKO, KUVA, SOTE, kanslia).

2. LOG keskeisenä ostokanavana kaupunkitasoisesti 
(proaktiivinen lähestymistapa: toiminnan tunnettavuus 
luotettavuuden ja toimintalaadun kautta).

3. Päällekkäisten toimintojen siirtäminen toimialoilta 
LOGille (case Kuva). 

4. Koko Helsingin kaupungin ICT-tarvikkeet pitkällä 
tähtäimellä LOGin kautta (keskittämisen hyödyt) 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Kaupunkitasolla hankintavirtojen osaamisen ja 
tekemisen keskittäminen (työtehokkuus) ja 
hankintavolyymien keskittäminen (harmonisointi, 
prosessien selkeys, hankintahintojen lasku 
volyymien kautta) : LOGin kautta kulkeva osuus 
kaupungissa päivittäin tarvittavasta välineistä ja 
tarvikkeista on noussut merkittävästi  

2. Kaupunkitasoisten hankintojen tuomat katteelliset 
myyntituotot  

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Edetään asiakkaan tahtiin ja tarpeen kautta sekä 

huomioiden LOGin omat osaamis- ja prosessikyvykkyydet. 

Ei lähdetä lupaamaan liikaa proaktiivisesti 

• Päälliköt kuormittuvat kohtuuttomasti 

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Nykyisten asiakkuuksien uusien avauksien systematisointi selväksi 
askelmaksi yhteistyön syventämisen seuraavaan vaiheeseen

Kärkihankkeet 2021-2022:  
a) Kaskon 24 – varastot (vaatevarastot): seuraavana painopisteenä 

”Tietoisuuden laajentaminen (esim. Stadin ammattiopisto), tiedolla 
johtaminen”  opiskelijoiden vaatteet  opettajien vaatteet  jne. 

b) Sotelle 3PL-palvelut  
c) Kanslian DiPe 24/7-varasto  
d) Kuva-asiakkuuden syventäminen, päällekkäisyyksien kautta yhteinen 

toiminnan tehostaminen erityisesti liikuntapalveluissa  
e) HEKAlle laajemmat korjaamopalvelut

Sami Aherva Alkanut
2021-2024

2. Palveluiden tehostaminen nykyisille asiakkaille 
Seuraavien  uusien asiakaspalvelukonseptien määritys ja proaktiivinen 
avaaminen toimialojen kanssa. Hyödynnetään edellisten palveluiden 
rakentamaa laatumielikuvaa 

a) Digitaaliset palvelut (mm. irtaimen omaisuuden hallintaan liittyen); 
rakentuu nykyisen digitalisaatio-osaamisen hyödyntämiseen

b) Osaprojekti yksi tuottaa osaprojekti kakkoselle palvelukonseptien 
tehostumisen toimialoille

Heikki 
Halonen

2022-2024

Projektin vastuullinen päällikkö

• Ritva Öster (Case Kasko), Teemu Levander (Case Kuva), 

Jussi Vepsäläinen (Case Dipe); Simo Rinne (HEKA)  

• Kokonaisuudesta vastaava: LOG-johtoryhmä ja Sami: 

vuoden 2022 aikana edetään kevyesti ja proaktiivisesti 

casejen kautta, koska kehityshankkeena keskitytään A-

projektiin, joka tukee myös B-,C- ja D-projektien 

onnistumista

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Case-toteutukset mukaan lukien ao. asiakkaat   

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnissä  Q4/2024
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Käyttö- ja kierrätysasteiden kasvattaminen

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Investointien ja ostojen elinkaarien pidentämisen 

sekä käyttöasteiden nostamisen  tuomat hyödyt: 

pääomaa vapautuu, ostot pienenevät, tuotteet 

käytetään elinkaarensa loppuun ja kierrätetään 

vastuullisesti 

2. Irtaimen omaisuuden kierrätys ja kaupungin sisäinen 

uudelleen käyttö on tehostettu. 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Kaluston käyttöaste noussut

2. Irtaimistoon kohdistuvien ostojen suhteellinen 

pieneneminen 

3. Kalustoon ja irtaimistoon sitoutunut pääoma 

pienenee suhteessa toiminnan volyymiin.

4. Vanhentuneen kaluston ja materiaalien 

kierrätysasteet nousseet  

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

• Prosessikuvaukset

• Investointiprosessi

• Kierrätys

• Hallintakuvaukset

• Rekistereiden kuvaukset ja dokumentaatio

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Investointiprosessin sisällön ja vaiheistuksen päivitys huomioimaan 
käyttö- ja kiertoasteiden kasvattamisen vaatimukset 

Eero 
Ryyppö

Q1/2022-
Q4/2024

2. Irtaimiston/kaluston  hallintaan liittyvät tuotesegmenttikohtaiset 
toimenpiteet edistämään käytännössä käyttö- ja kiertoasteen parantamista 

Teemu 
Levander

Q1/2022-
Q4/2024

Projektin vastuullinen päällikkö

Eero Ryyppö ja Teemu Levander

• Casevastuulliset: Ari Kaikukangas leasing-kalusto, Teemu 

Levander muu irtain, Heikki Halonen kilpailuttaminen, 

Simo Rinne ajoneuvojen elinkaaripalvelut, Paavo 

Lehmonen kalustohallinto

• Kokonaisuudesta vastaava: LOG-johtoryhmä ja Sami: 

vuoden 2022 aikana edetään kevyesti ja proaktiivisesti 

casejen kautta, koska kehityshankkeena keskitytään A-

projektiin, joka tukee myös B-,C- ja D-projektien 

onnistumista 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• Case-toteutukset mukaan lukien ao. asiakkaat   

Projektin kokonaisaikataulu

• (Käynnissä) vahvemmin 1/2023 12/2024, eli LOG 1.1 

jälkeen
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Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Lisäarvon kasvattaminen palvelutarjoamaa järkeistämällä ja 
keskittämällä 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Perustekemisen tehostaminen materiaalivirtojen ja 
prosessin sujuvoittamisella: kokonaishukan 
vähentäminen ja ostohintojen alentaminen 

2. Hankintatoiminnan lisäarvon kasvattaminen uusilla 
palvelukomponenteilla

3. Asiakkaan ostokulttuuri kehittyy LOGin suosivaksi ja 
perustuu vahvistuneeseen luottamukseen ja 
tuotettavaan lisäarvoon tiedoista jne.  

4. Määritetty LOGin tuleva tapa toimia 

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Analytiikkaan liittyvät palvelut keskeinen osa 
asiakkaan saamaa kokonaisratkaisua. 
Asiakastyytyväisyys vahvistunut selvästi.   

2. Materiaaleihin, kalustoon ja irtaimistoon 
sitoutunut pääoma pienenee suhteessa 
toiminnan volyymiin Starassa ja asiakkailla.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Työstetään LOG 1.1-projektin vieressä 

 Analytiikka jne asiakaslisäarvoa tuottavan osaamiseen 

liittyvä puute estää etenemisen   

 Onko mahdollisuuksia tehdä strategisia keskittämisiä ja 

karsimisia  

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Projektin vastuullinen päällikkö

• Päävastuu: Sami Aherva  

• Työyksiköiden päälliköt / johtoryhmä

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk) 

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet  

• LOG-liiketoiminnan kehittäjät, Staran johto 

• Case-toteutukset mukaan lukien ao. asiakkaat   

Projektin kokonaisaikataulu

• Käynnissä  12/2024
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Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Nykyisten casejen ja ostopalveluiden syventämisen analysointi, 
keskittämisen haasteiden ja esteiden ymmärtämiseksi sekä näiden 
ratkaisemiseksi 

Sami 
Aherva

Q1/2021-
Q4/2024 

2. Uusien ”osto/tuoteryhmien” proaktiivinen käynnistäminen asiakkaiden 
kanssa

• Digitaalinen perusta -case: keskitetty kaikki kaupungin ICT-tarvike-
hankinnat LOG:ille, jolla vastuunaan mm. tuotetietojen ja sopimushintojen 
ylläpito  tarvikkeet mahdollisuuksien mukaan päivissä: autetaan uutta 
Dipeä onnistumaan tavoitteissaan

Jussi 
Vepsäläine

n 

Q4/2021-
Q1/2022

3. LOGin oman palveluportfolion keskittäminen strategisesti tavoitelta-
vaan liiketoimintamalliin (3PL5PL-vakiinnuttaminen kaikissa 
asiakkaissa) ja strategisen tavoitemallin ulkopuolisten ja sille ei-kriittisten 
toimintojen karsiminen / siirtäminen muille toimijoille. Sisältää LOGin
nykyisessä palvelutarjoamassa olevien täydentävien palveluiden, kuten 
korjaamo, strateginen ja liiketoiminnallinen arviointi ja päätökset. 

Sami 
Aherva

Q1/2023-
Q4/2024



Kehittämis-/tuottavuusohjelman hankekortti 
Kehityshanke: Toiminta- ja talousjohtamisen prosessien ja 

käytäntöjen tehostaminen 

Tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt 

1. Tehdä talousjohtamisen ja talouden hallinnan digiloikka 

kanslian linjaamien ja omien tietotekniikkahankkeiden 

kautta 

2. Kehittää talouspalveluiden (TAL) ja muiden liittyvien 

HAO-yksiköiden toimintaa ja työnjakoa tuotanto-

osastojen kanssa tehokkaampien, järjestelmiä 

paremmin hyödyntävien prosessien aikaansaamiseksi   

Keskeiset konkreettiset tuotokset 

1. Tuotanto-osastojen esi- ja vastuuhenkilöiden 

taloushallintoon käyttämä aika / saatava 

ohjaushyöty on hyvä ja parantaa hanke-/työn 

johtamista, joka parantaa läpimenoa jne sekä 

vähentää hukkaa. 

2. Tuotanto-osastojen asiakastyytyväisyys TAL ja 

HAOon nousee hyvälle tasolle

3. Henkilöstömäärä – 4.

Riskit ja ennakoivat toimenpiteet

 Talouden admin-toiminta/tekeminen ei häviä, vaan 

tekeminen tulee lisänä esihenkilöiden ja hankevastaavien 

tekemisen päälle, siten se on saatava sujuvaksi ja 

käyttäjälle hyödylliseksi  

 Järjestelmäosaaminen olennaista henkilöstöllä, jokaisella 

oltava valmius käyttää  epäonnistuessa riskinä vastuun 

kaatuminen TAL:lle

Lähdetiedosto: xxx.ppt, XYZ.xls, muu

Päivämäärä: Xx

Nimi: N.N.

Osaprojektit / Toimenpiteet / Tehtävät Vastuu Aikataulu

1. Kontrolleritoiminnan ja talouspalveluiden kehittäminen hyödyntämään 
automaatiota/ robotiikkaa ja tehostamaan esihenkilöiden omaa toimintaa 
ja itsepalvelua
• Käytännöt, työnjaot ja toimintamallit yhteistyössä 

• Simo Aapro • Menossa

2. CGI-allianssin tehokas hyödyntäminen talous- ja tulosjohtamisen 
uudistamiseen läpi Staran 
• Tuotanto-osastojen kanssa yhteistyössä kehitetään toimintamalllia,  jossa 

HAOn toiminta ja tuki tehostaa  käyttäjien työtä ja johtamista  

• Simo Aapro • Menossa, 

3. Digitaalisen perustan käyttöönotto ja digitalisaation edistäminen
• Osittain kaupunkitasoisten digitalisaatiosopimusten hyödyntäminen 

laajemmin ja paremmin. 
• Digitaalisen perustan tuottaa perus IT-palvelut, ulkopuolelle jäävät asiat 

tuotetaan tietohallinnon/tuottajien avulla

• Janne Romo 

• Digikummi-
verkosto 

• DiPe-toiminta-
mallin käytöön-
otto menossa  

4. Helsingin kaupungin SAP S4 päivitysprojekti • Tarkentuu • Tarkentuu 

Projektin vastuullinen päällikkö

• Simo Aapro 

Projektin laajuus (kustannus, investoinnit, htkk)

 Koko Staraa koskeva (laaja työpanos)

Projektin keskeiset tekijät/osapuolet

• TAL ja muu HAO 

• Tuotanto-osastot (Yhdessä haetaan ratkaisut) 

• Kanslia (linjaava ja ohjaava taho)

Projektin kokonaisaikataulu

• Menossa  12 /2023

HAO 
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LIITTEET



Liite

Mittarit: Infrarakentaminen
Urakkahintavertailu

• (Tarjoushinta + muutostyöt) / Kustannusarvio (Fore tai Ihku)

• Verrataan toteutuneen hinnan suhdetta kustannusarvioon. Ko. prosentista muodostetaan keskiarvot vuositasolla suhteessa yksityisten urakoitsijoiden 

hankkeisiin. Laskennassa huomioidaan ainoastaan valmistuneet hankkeet.

• Mittarin muodostuminen: hanketyyppi (katu- ja kunnallistekniset hankkeet, puistohankkeet, esirakennushankkeet, taitorakennehankkeet) hankkeen 

kokoluokka (<1 M€ ja > 1M€), valmistumisvuosi, hankkeen nimi, suunnittelijan laskema kustannusarvio (€), tarjoussumma (€), muutostyöt (€), urakoitsija 

(Stara, kilpailutettu yksityinen, puitesopimustoimittaja etusijajärjestys, puitesopimustoimittaja minikilpailutus). Mittari päivittyy jatkuvasti hankkeiden 

valmistuessa, kun urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Vertailu tehdään vuosittain edellisenä vuonna päättyneistä hankkeista. 

• Edellyttää yhteistyötä Kympin kanssa, että tarvittavat luvut saadaan sitä mukaa kun Staran ja yksityisten hankkeet valmistuvat. Lähtötaso lasketaan 

2/2022 loppuun mennessä. Mittarin ylläpitäjä: Kymp.

Tehokkuus

• Infraneliöt / Infrarakentamisen kustannukset, m2/€

• Lasketaan kategorisoimalla kaikki infrahankkeet sisällön mukaan (esim. katu- ja kunnallistekniset hankkeet, puistohankkeet, esirakennushankkeet, 

taitorakennehankkeet) ja pisteyttämällä ne hankkeen koon ja vaikeusasteen mukaan sekä määrittämällä ko. hankkeiden pinta-alat suunnitelmista. 

Lopputuloksena saadaan muunnetut infrarakentamisneliöt, jotka lasketaan vuositasolla yhteen. Ko. vuoden tuottavuusluku on yhteenlasketut infraneliöt / 

infrarakentamisen kustannukset (ei siis liikevaihto).

• Mittarin muodostuminen: vuosi, hankkeen nimi, hankkeen sisältö (katu- ja kunnallistekniset hankkeet, puistohankkeet, esirakennushankkeet, 

taitorakennehankkeet), vaikeusaste, määrä (m2), toteutuneet kustannukset (€), kustannusindeksi. Mittari päivittyy jatkuvasti hankkeiden valmistuessa.

Vertailu tehdään vuosittain edellisenä vuonna päättyneistä hankkeista. 

• Edellyttää Staran hankeseurantaohjelmiston kehittämistä, kategoriatietojen kirjaamista hankkeittain, kaavojen testausta ja iterointikierroksia. Lähtötaso 

lasketaan vuoden 2022 aikana. Mittarin ylläpitäjä: Stara/KTR. 



Liite

Mittarit: Yleisten alueiden ylläpito
Hintavertailu

• Sopimushinta / Sopimuksen toteutuskustannukset

• Seuraa Staran hinnan kehittymistä ja sopeutumista tulevina vuosina.

• Mittarin muodostuminen: sopimuksen nimi, tarjoussumma (€), toteutuneet kustannukset (€). Vertailu tehdään vuosittain edellisestä vuodesta. 

Mittarin lähtötaso lasketaan 12/2021 mennessä. Mittarin ylläpitäjä: Stara/KTY. 

• Sopimushinta / Pinta-ala, €/m2

• Esikaupungin kunnossapitokustannus/esikaupungin pinta-ala. Kantakaupungin kunnossapitokustannus/kantakaupungin pinta-ala. 

Kunnossapitolain mukainen kunnossapitokustannus/kunnossapitolain mukainen pinta-ala. Seuraa, miten Staran kilpailukyky muuttuu ja miten 

Stara sopeutuu muutokseen. Seuraa, miten yksityisen hinta muuttuu.

• Mittarin muodostuminen: sopimuksen nimi, urakoitsija, tarjoussumma (€), lisä- ja muutostyöt (€), pinta-ala, indeksi. Vertailu tehdään vuosittain 

edellisestä vuodesta. Mittarin lähtötaso lasketaan vuoden 2020 tiedoista 12/2021 mennessä. Mittarin ylläpitäjä: Kymp. 

Tehokkuus

• Kunnossapitoneliöt / Ylläpidon (= kunnossapidon) kustannukset, m2/€

• Kehitettävä mittari, tiedot saadaan hankkeen KTY 2 -myötä.

• Mittarin muodostuminen (alustava): vuosi, kunnossapitotyö, määrä (m2), toteutuneet kustannukset (€), kustannusindeksi. Vertailu tehdään 

vuosittain seuraavan vuoden alussa. Edellyttää tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Lähtötaso määritetään vuoden 2022 aikana. Mittarin 

ylläpitäjä: Stara/KTY. 



Liite

Mittarit: Korjausrakentaminen
Hintavertailu

• (Tarjoushinta + lisä- ja muutostyöt) / Kustannusarvio, %

• Verrataan toteutuneen hinnan suhdetta kustannusarvioon (> 100 k€:n hankkeet) hankekategorioittain. Ko. prosentista muodostetaan keskiarvot 

vuositasolla suhteessa yksityisten urakoitsijoiden hankkeisiin. Laskennassa huomioidaan ainoastaan valmistuneet hankkeet.

• Edellyttää yhteistyötä Kympin kanssa, että tarvittavat luvut saadaan sitä mukaa kun Staran ja yksityisten hankkeet valmistuvat.

• Mittarin muodostuminen: hankekategoria, valmistumisvuosi, hankkeen nimi, kustannusarvio (€), tarjoussumma (€), lisä- ja muutostyöt (€), urakoitsija 

(Stara, yksityinen). Mittari päivittyy jatkuvasti hankkeiden valmistuessa. Vertailu tehdään vuosittain edellisenä vuonna päättyneistä hankkeista. 

Lähtötaso lasketaan x/202x loppuun mennessä. Mittarin ylläpitäjä: Kymp.

• Tarjoushinta / määrä, €/m2 tai €/m3 (yksikköhinta)

• Verrataan tärkeimpien työvaiheiden yksikköhintoja (< 100 k€:n hankkeet) vertailuhintoihin (markkinahinta, valtakunnallinen standardihinta). Mittari 

päivittyy sopimuskausittain. Mittarin muodostuminen: sopimuskausi (vuosi), työvaiheen nimi, tarjoushinta (€/h, €/m2, €/m3, €/kpl), vertailuhinta (€/h, 

€/m2, €/m3, €/kpl). Vertailu tehdään sopimuskausittain. Lähtötaso lasketaan vuoden 2021 loppuun mennessä (jos tiedot olemassa) tai vuoden 2022 

aikana (jos tietoja ei vielä ole). Mittarin ylläpitäjä: Kymp.

Tehokkuus
• Korjausrakentamisen määrä / korjausrakentamisen kustannukset, m2/€ tai m3/€

• Lasketaan kategorisoimalla kaikki korjausrakentamishankkeet sisällön (esim. perusparannus, vuosikorjaus, purkuhankkeet) ja hankekoon mukaan. Ko. 

hankkeiden pinta-alat tai tilavuudet määritellään mahdollisuuksien mukaan suunnitelmista.

• Hankekategorian neliö- tai kuutiokustannuksia verrataan rakennustekniikan vastaaviin aiemmin toteutuneisiin kustannuksiin. Kullekin kategorialle 

lasketaan tuottavuusluku. Kategorioiden tuottavuusluvut voidaan laskea yhteen yhdeksi tuottavuusluvuksi. Edellyttää Staran hankeseuranta-

ohjelmiston kehittämistä ja yhteistyötä Kympin kanssa. Mittarin muodostuminen: vuosi, hankkeen nimi, hankekategoria, vaikeusaste, määrä (m2, m3), 

toteutuneet kustannukset (€), kustannusindeksi. Mittari päivittyy jatkuvasti hankkeiden valmistuessa. Vertailu tehdään vuosittain edellisenä vuonna 

päättyneistä hankkeista. 

• Edellyttää Staran hankeseurantaohjelmiston kehittämistä, kategoriatietojen kirjaamista hankkeittain, kaavojen testausta ja iterointikierroksia. Lähtötaso 

lasketaan vuoden 2022 aikana. Mittarin ylläpitäjä: Stara/RAT. 



Liite

Seuranta ja ohjaus – Sanastoa
Ohjelma

• Joukko toisiinsa liittyviä hankkeita, joita johdetaan koordinoidusti pyrkimyksenä saavuttaa sellaisia hyötyjä ja ohjausta, joita ei pystytä 

saavuttamaan erillisillä hankkeilla/projekteilla. Ohjelma koordinoi, johtaa ja valvoo toisiinsa riippuvaisia hankkeita ja toimintoja, jotta 

saavutetaan haluttu lopputulos ja strategiset hyödyt. Ohjelman aikana käynnistetään, johdetaan ja lopetetaan hankkeita. Ohjelma tarjoaa 

sateenvarjon, jonka alla hankkeita koordinoidaan. 

Hanke 

• Toteuttaa ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja vastaa ohjelman tuloksellisuudesta (KPI). Hanke jaetaan tarvittaessa projekteiksi, joiden 

suunnitteluun ja hallintaan käytetään samoja menettelyjä kuin hankkeissa.

Projekti

• Tavoite on saavuttaa haluttu tuote, palvelu tai muu lopputulos. Projekti tehdään kerran, sillä on aloitus- ja lopetusaika ja se päättyy, kun 

sen tavoite on saavutettu tai sen saavuttaminen tulee tarpeettomaksi.

Hankekortti = hankekuvaus, projektikortti = projektikuvaus

• Kattodokumentti, joka kertoo hankkeen/projektin sen hetkisen tavoitteen ja sisällön, aikataulun, budjetin, laatuolettaman, ohjaustavan, 

riippuvuudet ja sidonnaisuudet. Ei tarkka toteutussuunnitelma. 

Hanke-/projektisuunnitelma

• Hanke-/projektisuunnitelma pohjautuu hanke-/projektikorttiin. Sisältää mm. kuvauksen projektin laajuudesta ja rajauksista, projektin 

aikataulun, budjetin ja organisoinnin. Hyväksytty hanke-/projektisuunnitelma toimii vertailukohtana projektin edistymisen seurannalle ja 

muutostenhallinnalle. Projektisuunnitelmaa voidaan muuttaa vain hankkeen omistajan (ja ohjausryhmän) päätöksellä. 

Seuranta- ja ohjaussuunnitelma

• Vastaa kuinka ohjelman, hankkeen tai projektin toteutusta ohjataan ja kuinka ohjausryhmä tekee päätökset. Kuvaa ohjaukseen 

osallistuvien henkilöiden roolit, vastuut, tehtävät ja valtuudet ohjelman, hankkeen tai projektin onnistumisen varmistamiseksi sekä 

ohjausryhmätyön käytännöt.



Kiitos!


