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§ 101
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimus-
muutos

HEL 2022-010959 T 02 08 03 00

HEL 2018-004287

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Hakaniemen 
kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 14.5.2020 § 50 tehdyn 
päätöksen mukaista lisä- ja muutostyövarausta 1 291 800,00 eurosta 1 
780 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 9 
903 800 eurosta 10 392 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella. Hankintayksikkö tulee tekemään päätetystä so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta. 
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätök-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu 
arvo oli 9 903 800,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin 
alun perin hankintalain 36 §:ssä tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelu-
menettelyllä. 

Kauppahallin huoltopihan rakennusurakan loppuvaiheessa on havaittu 
tarve täydentää suunnitelmia muun ohessa raudoitteiden määrien sekä 
lujitusten osalta. Edellä mainittujen muutostarpeiden lisäksi on todettu 
välttämättömäksi suorittaa lisälouhintatöitä sekä kaivuita. 

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä 
ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa olennaisesti muuttaa 
sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintame-
nettelyä. Tästä huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain 
136.2 §:n mukaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos 
alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkit-
tävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayk-
sikölle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edellä 2 momentin 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenäisenä.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt E.M.Pekkinen Oy:ltä, joka on sitoutu-
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nut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikkö on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain 5 
§:ssä tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan kunnossa.
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