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§ 119
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimus-
muutos

HEL 2022-014143 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Hakaniemen 
kauppahallin huoltopihan rakennusurakasta 27.10.2022 § 101 tehdyn 
päätöksen mukaista lisä- ja muutostyövarausta yhteensä 820 000,00 
euroa. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen myötä 
1 780 000,00 eurosta 2 600 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutos-
töistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 10 
392 000,00 eurosta 11 212 000,00 euroon (molemmat AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella. Hankintayksikkö tulee tekemään päätetystä so-
pimusmuutoksesta hankintalain 58.1 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoi-
tuksen hankintasopimuksen 136 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta muutoksesta.  
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätök-
sen 14.5.2020 § 50 Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusu-
rakasta. Urakoitsijaksi valittiin E.M.Pekkinen Oy ja hankinnan ennakoitu 
arvo oli 9 903 800,00 euroa (AVL 8 c §). Lisäksi rakentamispalveluliike-
laitoksen johtokunta on tehnyt hankintapäätöksen 27.10.2022 § 101 
Hakaniemen kauppahallin huoltopihan rakennusurakan sopimusmuu-
toksesta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin alun perin hankintalain 36 
§:ssä tarkoitetulla kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. 

Maaperäolosuhteiden ja kallion rikkonaisuuden vuoksi betonirakentei-
den paksuuksia on kasvatettu. Nämä ovat on johtaneet lisätyötarpeisiin 
rakenteiden muottitöiden ja betonointien osalta. Huoltopihan pohjalaa-
tan käyttökuormien tarkennuttua on myös betonin laatua jouduttu muut-
tamaan.

Lisäksi kohteessa suoritetaan lisätyönä Hämeentien ja Hakaniemen to-
rikadun katualueisiin liittyviä pintarakennetöitä, joita ei ole ollut mukana 
alkuperäisessä urakassa.

Hankintakokonaisuus on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. 

Hankintalain 136.1 §:n mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä 
ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa olennaisesti muuttaa 
sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintame-
nettelyä. Tästä huolimatta hankintasopimukseen voidaan hankintalain 
136.2 §:n mukaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos 
alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai
-palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkit-
tävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayk-
sikölle. Edelleen hankintalain 136.3 §:n mukaan edellä 2 momentin 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioi-
daan jokaista muutosta itsenäisenä.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt E.M.Pekkinen Oy:ltä, joka on sitoutu-
nut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaises-
ti.

Hankintayksikkö on tarkastanut E.M. Pekkinen Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan 
kunnossa.
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